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JAETUN URAKAN LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN 
HALLINTA 
Toteutuskohteena kunnallisen päiväkodin korjaushanke 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda tilaajalle keinoja sekä toimintamalleja, joilla lisä- ja 
muutostöitä voidaan hallita jaetussa korjausurakassa. Työssä tarkasteltiin esimerkkikohteen, 
Liedon Viherkodon päiväkodin urakoiden laajuutta ja urakkarajapintoja, toteutuksien 
päällekkäisyyttä sekä lisä- ja muutostöitä. Opinnäytetyötä on tarkoitus hyödyntää 
esimerkkikohteen tyyppisten korjaushankkeiden suunnitteluvaiheessa. 
Opinnäytetyö muodostuu kolmesta osioista. Teoriaosuudessa käydään läpi urakkamuodot ja 
muut kohteen kannalta merkittävät rakennusalan ja hyvän rakennustavan määritelmät sekä lisä- 
ja muutostöiden yleisiä asioita, kuten vastuita, sopimusasioita, laadunvalvontaa ja lisä- ja 
muutostöiden hyväksymisprosessia. Toisessa osiossa käydään läpi esimerkkikohteen 
erityispiirteet ja korjausurakat sekä korjaustöiden tavoitteet ja toteumat. Viimeisessä osioissa on 
keskitytty esimerkkikohteen lisä- ja muutostöiden määrään, syihin ja toteutuksiin, sekä niiden 
pohjalta on vertailtu ja luotu keinoja askeleittain lisä- ja muutostöiden entistä vahvempaan 
ehkäisemiseen. Askeleita toteuttamalla riski lisä- ja muutostöiden syntymiseen vähenee ja 
tilaajan riskien tunnistaminen kasvaa esimerkkikohteen tyyppisissä kohteissa. 
Opinnäytetyön tilaajana toimi insinööritoimisto, joka toimi rakennuttajakonsulttina tilaajalle 
opinnäytetyön esimerkkikohteessa, joten tämä tutkimus on tehty tilaajan näkökulmasta. 
Rakennushankkeessa tilaajan ja rakennuttajakonsultin pitäisi pyrkiä tilanteeseen, ettei lisä- ja 
muutostöitä tule toteutusvaiheessa. Kuitenkin kun niitä ilmaantuu, niiden toteutusprosessien tulee 
olla selkeät.  
Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin lisä- ja muutostöiden syntymisen syihin sekä niiden hallintaan 
esimerkkikohteen pohjalta. Tuloksena syntyi toimintamalli, jonka avulla on mahdollista ehkäistä 
ja hallita lisä- ja muutostöiden syntyä hankkeen suunnitteluvaiheesta toteutukseen. 
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IN THE DIVIDED WORKS CONTRACT THE 
MANAGEMENT OF THE EXTRA AND 
ALTERATION WORKS 
- Municipal renovation project as an example project  
The goal of this thesis was to create operational ways to control additional and alteration work in 
a renovation project such as the case presented in the thesis, Lieto municipality nursery school. 
In this thesis the extension of the contracts, the limitations of the work in the project and the 
overlaps of the working spaces in the project were causes of additional and alteration work. The 
purpose is to utilize this thesis in similar renovation projects. 
The thesis has three parts. The first part is about the definitions in the contract and the definitions 
of the contract forms in general. The first part also discusses the major definitions of good 
construction methods and general matters on additional and alteration work, for example, 
liabilities, agreements, quality management and the approval process of additional and alteration 
work. The second part presents the special features of the case project of nursery school and the 
renovation contracts together with the goals and realizations of the renovation work. In the last 
part of the thesis the focus is the amount of additional and alteration work, the causes and 
realization in the case project. Based on the issues ways to gradually prevent all additional and 
alteration work were discussed. 
The engineering office that was the developer consultant in the case project commissioned this 
thesis. The thesis was made in this perspective. This thesis proves that there should be a goal to 
strive for a situation with no additional or alteration work in the project. In case such work emerges 
there should be clear ways to control them. This thesis was focused on preventing additional and 
alteration work from developing in the case project. The thesis was mainly conducted as a literary 
research and the material consisted of field-related literature and the Finnish General Contractual 
Terms 1998. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn rajaus ja tavoitteet 
Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia syntyneitä lisä- ja muutostöitä korjausrakentamisen 
kohteessa, jossa urakkamuotona toimi jaettu urakka. Opinnäytetyön tilaajana toimi insi-
nööritoimisto, joka toimi työmaan valvojana sekä rakennuttajakonsulttina tilaajalle opin-
näytetyön esimerkkikohteessa. Tämän tutkimuksen sisältö painottui tilaajan näkökul-
maan.  
Opinnäytetyössä oli tavoitteena luoda lisä- ja muutostöiden hallintamalli, jolla tilaaja pys-
tyy jo kohteen suunnitteluvaiheessa vähentämään toteutusaikaisien lisä- ja muutostöi-
den tarvetta nimenomaan jaetussa urakassa.  
Tilaajan ja urakoitsijan välisiä velvollisuuksia lisä- ja muutostöiden käsittelyssä selven-
nettiin tutkimalla rakennusalan kirjallisuutta sekä rakennusalan yleisiä sopimusehtoja 
(YSE 1998). 
1.2 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelmänä on pääasiassa kirjallisuustutkimus. Kirjallisuusaineistona on käy-
tetty rakennusalan tuottamaa kirjallisuutta. Lisäksi opinnäytetyössä on käytetty esimerk-
kikohteen hankemateriaaleja sekä kohteen lisä- ja muutostöiden materiaaleja. Opinnäy-
tetyötä varten haastateltiin myös tarpeen mukaan rakennusalan asiantuntijoita ja toimi-
henkilöitä. 
8 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henna Reponen 
2 JAETTU URAKKA URAKKAMUOTONA 
Urakkamuoto määrittää tavan, miten ja millaisin ehdoin urakoitsijan ja tilaajan välinen 
sopimussuhde toimii. Urakkahinnan maksuperuste ja suoritusvelvollisuuden laajuus ovat 
urakkamuotoja lajittelevia seikkoja. Urakkamuotoja voidaan luokitella myös eri urakoitsi-
joiden välillä olevia yhteyksiä arvioimalla, esimerkiksi pää-, sivu-, ali-, osa- ja erillisura-
koihin. Urakkasopimus määrittelee aina sekä urakkamuodon että suhteet. On olemassa 
myös muita urakkamuotoja kuin tässä teoriaosuuden luvussa kuvataan, mutta ne eivät 
liity jaetun urakan toimintoihin tai esimerkkikohteen urakkamuotoihin, joten niitä ei käsi-
tellä tässä työssä. (Rakennustieto Oy 2016b.) 
Yleisimmät pääurakkamuodot ovat kokonaisurakka ja jaettu urakka (kuva 1), joissa omi-
naista on se, että rakennusurakoitsija on lisäksi rakennustyön päätoteuttajana (Raken-
nustieto Oy 2002) 
 
Kuva 1. Rakennusurakan pääurakkamuodot (Rakennustieto 2016b). 
2.1 Kokonaisurakka 
Kokonaisurakka on urakkamuoto, jossa yksi urakoitsija kantaa vastuun koko rakennus-
kohteen työn toteuttamisesta rakennuttajalle (Rakennustieto Oy 2002). 
Sopimukset 
Kokonaisurakassa solmitaan vain yksi urakkasopimus. Urakkasopimuksen solmii raken-
nuttaja ja kokonaisurakoitsija. Valmiiksi laaditut suunnitelmat toimivat sopimuksen sol-
mimisen perusteena. Kokonaisurakoitsija saa näin itse kilpailuttaa omat aliurakoitsi-
jansa, mutta vastaa myös kokonaisuudessaan näiden tekemästä työstä. Kokonaisura-
koitsija muodostaa sopimussuhteen rakennuttajaan sekä kaikkiin aliurakoitsijoihinsa. 
(Rakennustieto Oy 2016b.) 
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Vastuut 
Kohteen suunnittelu ja rakennushankkeen suunnitelmat ovat kokonaan rakennuttajan 
vastuulla; näin myös suunnitelmien päivitys, niissä ilmenevät virheet sekä puutteet ovat 
rakennuttajan vastuulla. Kokonaisurakoitsija taas vastaa nimensä mukaisesti kokonai-
suudessaan rakennustyömaan johdosta, kaikesta rakennustyöstä sekä tilaajavastuuvel-
voitteista ja työturvallisuudesta, myös aliurakoitsijoidensa osalta sekä urakkasopimuk-
sen mukaisista kohteen vaatimista hankinnoista, ellei sopimusasiakirjoissa toisin mai-
nita. Rakennuskohteen toteutuksen urakkasopimuksen mukaisuus on täysin kokonais-
urakoitsijan vastuulla. (Rakennustieto Oy 2016b.) 
2.2 Jaettu urakka 
Jokainen urakoitsija vastaa itse omasta suorituksestaan rakennuttajalle jaetussa ura-
kassa (Rakennustieto Oy 2002). 
Sopimukset 
Rakennuttaja solmii monia urakkasopimuksia eri urakoitsijoiden kanssa. Kohteen toteu-
tus ryhmitellään osiin, jotka rakennuttaja kilpailuttaa ja pyytää tarjoukset kaikista erik-
seen. Rakennuttajan tulee tehdä sopimus sekä pääurakoitsijan että kaikkien sivu-ura-
koitsijoiden kanssa. Työmaan johtamiseen liittyvät tehtävät ja vastuut on kaikki sovittava 
erikseen urakoiden alistamissopimuksella. Aliurakoitsijoita voi olla sekä pää- että sivu-
urakoitsijoilla. Rakennuttajalla on silti oikeus olla tietoinen aliurakoitsijoista, joita pää- tai 
sivu-urakoitsijat käyttävät. (Rakennustieto Oy 2016b.) 
Vastuut 
Toteutussuunnitelmista ja niiden hankinnasta vastaa rakennuttaja. Rakennuttajan tulee 
jakaa toteutuksen työt erikoistumisen ja ammattialan mukaisiin osiin. Rakennuttajan tu-
lee myös täsmentää kaikki eri urakoiden väliset vastuut ja yhteensovitukset. Rakennut-
taja vastaa kokonaisuudessaan urakoiden sisällöistä, urakkarajoista ja töiden jakami-
sesta urakoihin ja niiden jakamisesta urakoitsijoille. Jokainen urakoitsija vastaa omasta 
suorituksestaan, myös omien aliurakoitsijoidensa osalta. Valittu päätoteuttaja vastaa ti-
laajavastuuvelvoitteista ja työturvallisuudesta. (Rakennustieto Oy 2016b.) 
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2.3 Osaurakka  
Osaurakassa kohde on eroteltu ajallisesti tai paikallisesti useaan eri urakkaan. Raken-
nuttaja kantaa vastuun sekä työmaanjohtovelvollisuuksista että projektinjohdosta, ellei 
rakennuttaja ole hankkinut näihin vastuisiin erillistä konsulttia tai urakoitsijaa, joka vastaa 
projektinjohtamisesta rakennuttajan sijaan. (Rakennustieto Oy 2002.) 
2.4 Urakoitsijoiden välisellä suhteella määritetty urakkamuoto 
Pääurakka 
Pääurakassa rakennuttaja ja kaupallisissa asiakirjoissa pääurakoitsijaksi nimetty urakoit-
sija solmivat urakkasopimuksen keskenään. Pääurakoitsijan vastuulla on työmaan joh-
tovelvollisuus. (Rakennustieto Oy 2002.) 
Sivu-urakka 
Sivu-urakaksi kutsutaan urakkaa, jossa rakennuttaja solmii urakkasopimuksen urakoit-
sijan kanssa, joka suorittaa pääurakkaan kuulumattomia rakennuskohteen töitä. Eril-
lisurakaksi kutsutaan sivu-urakkaa, joka on muusta urakkajaosta täysin irrallinen osa-
suoritus, mutta se toteutetaan samassa rakennuskohteessa ja siitä vastataan suoraan 
rakennuttajalle. (Rakennustieto Oy 2002.) 
Alistetussa sivu-urakassa rakennuttaja, pääurakoitsija sekä sivu-urakoitsija solmivat ir-
rallisen alistamissopimuksen. Sopimus tuo esille pääurakoitsijan töiden yhteensovittami-
sen sekä sivu-urakoitsijan sitoutumisen pääurakoitsijan ohjeiden noudattamiseen. Sopi-
muksessa sovitaan myös esimerkiksi urakoitsijoiden keskinäinen vastuu toisilleen ai-
heuttamasta vahingosta. (Rakennustieto Oy 2002.) 
Aliurakka 
Pää- tai sivu-urakkaan kuuluvia osatöitä suorittava urakoitsija voi toteuttaa sopimusasia-
kirjassaan sovittuja töitä aliurakoitsijalla, jolloin pää- tai sivu-urakoitsija muodostaa sopi-
mussuhteen aliurakoitsijan kanssa. Pää- tai sivu-urakoitsijan on ilmoitettava ja hyväksy-
tettävä aliurakoitsijoistaan rakennuttajalle ennen toteutuksen aloittamista tai hyvissä 
ajoin ennen aliurakoitsijan töiden aloittamista. (Rakennustieto Oy 2002.) 
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2.5 Maksuperusteella määritetty urakkamuoto 
Maksuperusteen mukaisesti jaoteltuna rakennustyössä voidaan käyttää jotain alla esi-
teltyä urakkamuotoa tai niiden yhdistelmää. 
Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa urakoitsija on velvollinen toteuttamaan sopimuksessa sovitut 
työt ja rakennuttaja sitoutuu maksamaan tästä sopimuksessa sovitun kokonaishinnan. 
Urakkamuodoksi sopii kokonaisurakka silloin, kun kohteen työt ovat laajuudeltaan ja 
suoritusyksiköltään melko tarkasti määritelty jo etukäteen. (Rakennustieto Oy 2002.) 
Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakassa urakoitsija sitoutuu toteuttamaan rakennuskohteen sopimuksessa 
sovitut työt. Rakennuttaja on velvollinen maksamaan yksiköittäin sovitun kiinteän hinnan. 
Yksikköhintaurakka sopii käytettäväksi urakkamuotona, kun suoritusyksiköt on määri-
tetty, mutta vasta toteutusvaihteessa selviää niiden tarkka määrä. (Rakennustieto Oy 
2002.) 
Laskutyöurakka 
Laskutyöurakassa on urakoitsija velvollinen toteuttamaan rakennuskohteen sopimuk-
sessa sovitut työt. Rakennuttaja on sitoutunut maksamaan tuloksesta tarpeelliset kus-
tannukset laskutyöpalkkioineen. Laskutyöurakka soveltuu urakkamuodoksi, vaikka kaik-
kia suoritusyksiköitä ei olisikaan määritelty. (Rakennustieto Oy 2002.) 
Tavoitehintaurakka 
Jos urakkaan on etukäteen asetettu ja sovittu kustannustavoite, urakkaa nimitetään ta-
voitehintaurakaksi. Tavoitehintaurakka pystytään myös asettamaan yksikköhintojen mu-
kaan, mutta silloin urakkaa kutsutaan tavoitehintaurakaksi. Jos rakennuttajalla on jo 
suunnitteluvaiheessa tieto monista muutoksista suunnitelmissa tai hintasuhdannetilanne 
on epävakaa rakentamisessa tai näihin on syytä olla varautunut, on tavoitehintaurakka 
soveltuva käytettäväksi urakkamuotona. (Rakennustieto Oy 2002.) 
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3 URAKAN OSAPUOLTEN VÄLISET VASTUUT JA 
VELVOLLISUUDET 
3.1 Sopijapuolten velvollisuudet 
3.1.1 Tilaajan velvollisuudet 
Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 
YSE 1998:n mukaan, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin mainittu, on rakennuttajan 
hankittava tarvittavat viranomaisten luvat kohteen rakentamiseen, kohteen purkamiseen 
tai muuhun luvanvaraiseen toimenpiteeseen. Rakennuttaja on velvollinen suorittamaan 
myös ne kustannukset, mitä viranomaisten suorittamista suunnitelmien tarkastamisesta 
ja lupien edellyttämistä mittauksista ja katselmuksista syntyy, ellei kaupallisissa asiakir-
joissa ole toisin kirjattu. Tilaajan tulee toimittaa urakoitsijalle ne rakennustavarat, jotka 
ovat urakkasopimuksessa tai muuten sovittu tilaajan hankinnoiksi. (Rakennustieto Oy 
2016a) 
Tilaajan tulee urakoitsijan kanssa yhteistyössä laatia suunnitelma-aikataulu. Tilaajan tu-
lee toimittaa sovitussa aikataulussa urakkasopimuksen edellyttämät suunnitelmat sekä 
muut asiakirjat urakoitsijalle. Urakoitsijalle tulee jäädä riittävä aika valmistavien toimen-
piteiden ja hankintojen tekoon. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuteen kuuluu varmistaa, 
että kaikki toimitetut suunnitelmat ovat yhteensopivia, niiden sisältö on tarkastettu ja 
myös päivätty ennen niiden toimittamista urakoitsijalle. Kaikkien suunnitelmien tulee täyt-
tää viranomaisten, lakien, asetusten, rakentamismääräysten ja muiden vastaavien sään-
nösten vaatimukset sekä noudattaa hyvää rakentamistapaa. (Rakennustieto Oy 2016a) 
Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuteen kuuluu myös pitää huolta, että tilaajan teettämät 
tai tekemät työt eivät häiritse urakoitsijan suoritusta ratkaisevasti, jotta urakoitsija voi 
täyttää oman urakkasopimuksen mukaiset työt (Rakennustieto Oy 2016a.) 
Maksuvelvollisuus 
YSE 1998:n määritelmän mukaan urakkahinta on urakkasopimuksessa sovitun mukai-
nen rakennuttajan maksettava vastike urakoitsijalle. Arvonlisäveroton hinta ja arvonli-
sävero tulee erotella urakkahinnassa. 
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Tilaajan tulee suorittaa maksu urakoitsijalle, kun sopimuksen mukainen työvaihe on to-
dettu tehdyksi tai lasku on todettu maksukelpoiseksi. Jos maksuerätaulukkoa ei sopi-
muksessa ole, pidetään periaatteena, että osamaksujen tulee olla oikeassa suhteessa 
urakkahintaan sekä toteutettuun urakkasuoritukseen. Pois lukien viimeinen maksuerä ja 
vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta urakkasopimuksessa sovittuja maksueriä ei voi 
muuttaa ilman kirjallista suostumusta takaajilta. (Rakennustieto 2016a.) 
Urakkahinnan loppuerä tulee suorittaa kohteen vastaanoton jälkeen, ellei maksuerätau-
lukossa tai urakkasopimuksessa toisin määrätä. Loppuerä tulee maksaa viimeistään, 
kun loppuselvitys on toimitettu ja taloudellinen loppuselvitys on suoritettu. (Rakennus-
tieto 2016a.) 
Lisä- ja muutostöissä urakkahintaan aiheutuva lisäys tai hyvitys on suoritettava sovittua 
maksutapaa ja -aikaa noudattaen, kun lasku on esitetty urakoitsijan puolelta ja hyväk-
sytty tilaajan puolelta. Suurissa lisä- ja muutostöissä voidaan sopia työn suorituksen las-
kutuksesta useammassa erässä töiden edistymisen mukaan, mutta tämä on sovittava 
aina ennen kyseisten töiden aloittamista. (Rakennustieto 2016a.) 
Vakuudenantovelvollisuus 
YSE 1998:n mukaan tilaajan tulee urakkasopimuksen mukaisen maksuvelvollisuuden 
täyttämiseksi todentaa selvitys urakoitsijalle. Selvityksen perusteella urakoitsija voi tar-
vittaessa vaatia vakuutta, jos olosuhteet näin edellyttävät. Jos urakkasopimus ei toisin 
määrää, on tilaajan esitettävä selvitys ennen sopimuksen allekirjoittamista ja vakuus tu-
lee asettaa allekirjoitettaessa. Ellei urakkasopimus toisin määrää, vakuuden tulee kattaa 
urakkahinnan arvonlisäverottomasta hinnasta 10 %. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
3.1.2 Urakoitsijan velvollisuudet 
Urakoitsijan on noudatettava rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 kirjattuja 
suoritusvelvollisuuksia. 
Pääsuoritusvelvollisuus 
Urakoitsijan on suoritettava ammattitaidolla rakentamista koskevia säännöksiä ja hyvää 
rakennustapaa noudattaen kaikki urakkasopimuksessa sovitut työt. Urakkasopimus ja 
sen liitteenä olevat sopimusasiakirjat määrittävät kaikki työt, toimenpiteet sekä hankin-
nat, jotka urakoitsijan tulee toteuttaa sopimusasiakirjoissa sovitulla tavalla tilaajalle. Niitä 
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tilaajan esittämiä vaatimuksia, joita ei mainita tai jotka eivät perustu sopimusasiakirjoihin, 
ei urakoitsija ole velvollinen toteuttamaan. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
Sivuvelvollisuudet 
Kaupallisiin asiakirjoihin on kirjattu urakoitsijan urakkaan kuuluvat velvollisuudet. Jos 
asiakirjoissa ei ole muuta mainittu, kuuluu jokaisen urakkaan urakoitsijan omaa urakka-
suoritusta koskevat myöskin YSE 1998:n mukaiset velvollisuudet. Lisäksi urakoitsijalle 
kuuluu kaikki muut velvollisuudet, jotka urakkasopimusasiakirjoissa on mainittu. (Raken-
nustieto 2016a.) 
Työmaapalvelut 
Kaupallisissa asiakirjoissa tulee olla nimetty työmaapalveluista vastaava urakoitsija sekä 
ne urakat ja hankinnat, joita työmaapalvelut koskevat. Jos työmaapalveluista vastaavaa 
urakoitsijaa ei nimetä, vastaa kukin urakoitsija omista työmaapalveluista. Työmaapalve-
luihin kuuluvat velvollisuudet löytyvät rakennusalan yleisistä sopimusehdoista YSE 1998 
3. §:stä. Jos kaupallisissa asiakirjoissa ei ole muuta kirjattu, määrittää YSE 1998 ne työ-
maapalveluiden velvollisuudet ja palvelut, jotka urakoitsijan tulee suorittaa muille urakoit-
sijoille. (Rakennustieto Oy 2016a.)  
Työmaan johtovelvollisuus 
Jos kaupalliset asiakirjat eivät muuta määritä, työmaanjohtovelvollisuuksiin kuuluu YSE 
1998:n mukaan seuraavat kohdat: 
• työmaan vastaavan työjohtajan asettaminen, yleisjohto ja työmaan hallinto 
• päätoteuttajan velvollisuudet, jotka on mainittu laissa 
• työaikataulujen laatiminen työmaalle 
• töiden yhteensovittaminen ja järjestely työmaalla 
• työmaan vakuuttaminen YSE 1998 mukaan. 
Pääurakoitsija vastaa yksiselitteisesti työmaanjohtovelvollisuuksista. Työmaanjohtovel-
vollisuudesta vastaa tilaaja, jos pääurakoitsijaa ei ole tai muuta vastaavaa ei ole kaupal-
lisissa asiakirjoissa nimetty. (Rakennustieto 2016a.) 
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3.1.3 Vaihtoehtoiset velvollisuudet 
Urakoitsijalla on oikeus antaa eri vaihtoehtoja urakan toteutukselle. Urakoitsijalla on oi-
keus käyttää sopimusasiakirjoissa tarkoituksenmukaisinta vaihtoehtoa, ellei muissa so-
pimusasiakirjoissa ole toisin mainittu. Urakasta tilaaja voi pyytää toteutusvaihtoehtoja ja 
hintoja toteutuksille eriteltyinä. Jos kaupallisissa asiakirjoissa ei ole erikseen sovittua 
vaihtoehtoa toteutukselle, saa urakoitsija katsoa urakkahintaan sisällytetyksi kokonais-
hinnalta edullisimman vaihtoehdon, joka täyttää urakka-asiakirjoissa mainitun laatutason 
ennallaan. Laatutason säilyttämisessä on huomioitava sekä tekninen että ulkonäöllinen 
laatutaso. Jos tilaaja valitsee urakan toteutusvaihtoehdoksi jonkin muun vaihtoehdon 
kuin kokonaishinnaltaan edullisimman, tulee vaihtoehtojen välinen erotus korvata ura-
koitsijalle. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
3.2 Sopijapuolten vastuu 
Jos kaupalliset asiakirjat tai yleiset sopimusehdot eivät muuta määrää, vastaa sopija-
puoli urakan urakkasopimuksen mukaisesta toteuttamisesta, käyttämiensä asiantuntijoi-
den sekä alaistensa sekä mahdollisten muiden osapuolten työstä ja toimenpiteistä 
omalta osaltaan. YSE 1998:n mukaan sopijapuoli vastaa esimerkiksi 
• itse laadituista suunnitelmista 
• ilmoittamistaan ja hankkimistaan tutkimustuloksista ja tiedoista 
• hankkimistaan rakennustavaroista sekä rakennusosista ja tekemästään työstä 
• antamistaan ohjeista ja määräyksistä 
• tarvitsemastaan asettamismitoista ja paikallaanmittauksesta 
• vastakkaiselle sopijapuolelle tuottamastaan aineettomasta hyödykkeestä 
• oman suorituksensa osalta lakien sekä asetusten ja niihin rinnastettavien julkis-
oikeudellisten määräysten noudattamisesta. (Rakennustieto 2016a.) 
3.2.1 Tilaajan vastuu 
Tilaaja vastaa myötävaikutusvelvollisuutensa pohjalta urakkasopimuksen mukaisesta 
toteuttamisesta yllä lueteltujen YSE 1998:n mukaisten sopijapuolen vastuiden mukai-
sessa laajuudessa. Mikäli kaupalliset asiakirjat eivät toisin määrä, yksikköhintauroissa 
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ilmoitetut määrät ovat aina likimääräisiä ja niiden mahdollisista muutoksista on kirjattu 
tämän opinnäytetyön lukuun 2.7.3 Määrämuutokset yksikköhintaurakassa. (Rakennus-
tieto Oy 2016a.) 
Tilaajan aiheuttaman viivästyksen vastuu 
Tilaajan tulee vastata aikataulun noudattamisesta myötävaikutusvelvollisuutensa osalta, 
ellei sopijapuolten välille ole tehty urakoitsijoiden keskinäistä vastuuta koskevaa sopi-
musta. Tilaaja on velvollinen korvaamaan lisäkustannukset tai suorittamaan ennakkoon 
sovitun sopimussakon urakoitsijalle, jos sovitut työt viivästyvät tai keskeytyvät urakkaso-
pimuksessa sovitusta aikataulusta, tai takuuaika pidentyy tilaajan aiheuttamasta syystä. 
(Rakennustieto Oy 2016a.) 
YSE 1998:n mukaan tilaaja ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta aikatau-
lun viivästymisestä, pois lukien kustannusten korvaamiseen osallistumista YSE 1998 50. 
§:n mukaan (Rakennustieto Oy 2016a). 
3.2.2 Urakoitsijan vastuu 
Urakoitsija vastaa urakkasopimuksensa toteuttamisesta YSE 1998:n mukaisten sopija-
puolen vastuiden mukaisessa laajuudessa. Lisä- ja muutostöistä urakoitsija vastaa sa-
moin kuin muistakin sopimuksen mukaisista velvollisuuksista. Sopimusasiakirjoissa esi-
tettyjä tietoja ja tutkimustuloksia tulkittaessa edellytetään urakoitsijalta tarvittavaa alan 
asiantuntijuutta. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
Virheellisen työtuloksen vastuu 
Jos työn aikana todetaan työn tulos tai sen osa, joka ei vastaa urakkasopimuksen mu-
kaisia vaatimuksia ja sen korjaaminen on välttämätöntä, tulee urakoitsijan korjata tai kor-
vata uudella suorituksella kyseinen työn tulos välittömästi. Jos korjaus on kustannuksil-
taan kohtuuttoman kallis urakoitsijalle, on urakoitsija korjaamisen sijaan velvoitettu hy-
vittämään arvonalennus, jonka suuruus määräytyy sopimusasiakirjoissa määritettyjen 
perusteiden pohjalta. (Rakennustieto 2016a.) 
Tuotevastuu 
Urakoitsijalla on täysi tuotevastuulain mukainen tuotevastuu tuotteenvalmistajana tai liik-
keelle laskijana. Urakoitsijan on sopimusasiakirjojen osoittamalla tavalla tai vaadittaessa 
17 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henna Reponen 
ilmoitettava hankintojensa alkuperä tai tuotevastuuvelvollinen. (Rakennustieto Oy 
2016a.) 
Takuuajan vastuu 
Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty, takuuaika on kaksi vuotta, jonka aikana 
urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta, mukaan lukien lisä- ja 
muutostyöt. Takuuaikana ilmenneet virheet, joita urakoitsija ei voi todistaa riippumatto-
masta syystä aiheutuneeksi, tulee urakoitsijan korjata omalla kustannuksellaan. Riippu-
maton syy voi olla esimerkiksi normaali kuluminen, virheellinen käyttö tai tilaajan vas-
tuulla olevien huoltotoimenpiteiden laiminlyönti. Urakoitsijan tulee viipymättä korjata tai 
poistaa sellaiset virheet, jotka aiheuttavat vaaraa tai rappeutumista tai vaikeuttavat ura-
kan työntuloksen käyttöä. Jos urakoitsija viivyttelee töiden toteuttamisen kanssa, on ti-
laajalla oikeus teettää työt urakoitsijan kustannuksella. Tästä on kuitenkin ilmoitettava 
urakoitsijalle kirjallisesti ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Jos takuuaikana ilmenee vir-
heitä, jotka eivät ole oleellinen haitta urakan työntulokselle tai sen käytölle, voidaan nämä 
virheet sopia hyvitettäväksi arvonvähennyksenä. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
Jos aliurakoitsijan tai tavarantoimittajan takuuaika on urakoitsijan takuuaikaa pidempi, 
vapautetaan urakoitsija vastuusta takuuajan ylimenevältä osalta, jos tilaaja hyväksyy si-
toumuksen aliurakoitsijan tai tavarantoimittajan suorasta vastuusta. (Rakennustieto Oy 
2016a.) 
YSE 1998:n mukaan urakoitsija on vastuussa sellaisista virheistä kymmenen vuoden 
ajan, jotka tilaaja pystyy näyttämään aiheutuneeksi urakoitsijan täyttämättä jääneestä 
suorituksesta tai törkeästä laiminlyönnistä tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuk-
sen oleellisesta laiminlyönnistä, joita tilaaja ei ole voinut kohtuuden rajoissa todeta ta-
kuuaikana eikä vastaanottotarkastuksessa. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
Rakennusalueesta hankitun tiedon vastuu 
Urakoitsijaa edellytetään tutustumaan rakennusalueeseen ennen tarjouksen antamista. 
Urakoitsijan tulee hankkia sellaiset tiedot kohteesta ja olosuhteista, jotka vaikuttavat työn 
suorittamiseen, että pystyy työn suorittamaan, ennen tarjouksen antamista. (Rakennus-
tieto Oy 2016a.) 
Vastuu huomautuksentekovelvollisuuden täyttämisestä 
18 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henna Reponen 
Urakoitsijan on ilmoitettava kirjallisesti todistaen, mikäli havaitsee virheellisyyksiä raken-
nussuorituksessa käytettäväksi määrätyissä rakennusosissa, -tavaroissa tai tilaajan 
määräyksissä, jotka voivat vaarantaa urakkasopimuksen mukaisen täyttämisen. Tämä 
on tehtävä välittömästi, kun urakoitsija huomaa virheen. Jos tilaaja tästä huolimatta vaatii 
sopimusmääräyksiä noudatettavaksi muuttumattomana ja urakoitsijan näin toimii, va-
pautuu urakoitsija vastuusta niihin seikkoihin nähden, joista hän on kirjallisesti asianmu-
kaisesti huomauttanut. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
Jos urakoitsija taas ei ole havainnut ilmeisiä virheitä, jotka hänen olisi kohtuuden mukaan 
pitänyt havaita ja ilmoittaa niistä tilaajalle, on urakoitsijan vastattava vastaavalta osin 
näistä virheellisyyksistä (Rakennustieto Oy 2016a.). 
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4 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT URAKASSA 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998:n mukaan lisätyöt ovat sovitun urakan 
ulkopuolisia töitä, joiden toteuttamisesta sovitaan erikseen. Myös muutostöistä on sovit-
tava erikseen, ja muutostöissä on lisäksi huomioitava kustannusvaikutukset, hyvittääkö 
vai laskuttaako urakoitsija tilaajaa muutostöiden kustannuksista. Muutostyöt ovat sovitun 
urakan töissä ilmeneviä muutoksia, jotka ovat alun perin suunnitelluista töistä poik-
keavia. Lisä- ja muutostöissä on otettava huomioon myös toteutusaikataulussa pysymi-
nen sekä laadunvalvonta. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
4.1 Lisätyö 
Lisätyö on varsinaisen sovitun rakennusurakan ulkopuolinen rakennusosa tai velvoite, 
jota ei ole mainittu tai erikseen esitetty urakkasopimuksessa tai sen liitteissä. Lisätöistä 
on sovittava aina kirjallisesti ennen töiden aloittamista. Lisätöiden hinta, suoritusaika ja 
vaikutus sovittuun urakka-aikaan tulee ilmetä urakoitsijan ja tilaajan välisestä sopimuk-
sesta ja niistä on päästävä yhteisymmärrykseen ennen töiden aloittamista. 
YSE 1998:n mukaan lisätyöksi määritellään työ, joka ei 
• sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen 
• muuta urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä, vaan se tehdään urak-
kasopimuksessa sovitun suorituksen lisänä. 
Lisätyöt eivät ole sidottuja urakkaan, ja jos niiden laajuus on suuri, pidentävät ne usein 
urakka-aikaa. Lisätyöt lisäävät aina kustannuksia tilaajalle. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
Esimerkkejä esimerkkikohteen lisätöistä: 
• Kolmet puutikkaat kattoluukuille ullakolta, joita ei alkuperäisissä suunnitelmissa 
ollut ollenkaan suunniteltu eikä niitä mainittu urakkaan kuuluvaksi suoritukseksi. 
• Tiiliseinien tuennat ja IV-kanavien lisälevytykset. Kantavan rakenteen takia jou-
duttiin toteutuksen aikana suunnittelemaan kantavan seinän tuennat, joita ei ollut 
alkuperäisissä suunnitelmissa, koska suunnitteluvaiheessa ei ollut tietoa, että ra-
kenne on kantava. Tästä syystä tietoa ei ollut urakkaohjelmassa eikä näin suun-
nitelmissa urakkaan kuuluvana. 
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• Pihakaivon väliaikaisen viemäröinnin kansityöt tulivat myös ylimääräisenä työnä 
rakennusurakoitsijalle, sillä pihan työt sisältyneet alun perin kenellekään urakoit-
sijalle. (liite 3.) 
4.2 Muutostyö 
Muutostyö on urakoitsijan suorituksen muutos, joka aiheuttaa urakoitsijan ja tilaajan al-
lekirjoittaman urakkasopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamista YSE 1998:n kä-
sitteistön mukaan. Urakoitsijalla on velvoite suorittaa tilaajan vaatimat muutostyöt, ellei-
vät ne muuta urakkasuoritusta muun luonteiseksi.  
Muutokset on osoitettava urakoitsijalle selvästi. Tilaajan on käsiteltävä ja urakoitsijan on 
tehtävä muutostyötä koskeva tarjous viipymättä. Muutoksen vaikutus urakkahintaan on 
sovittava kirjallisesti ennen töiden aloittamista. Ennen kuin on kirjallisesti sovittu muutok-
sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan, ei muutostyötä saa alkaa toteuttamaan, pois 
lukien pienet ja kiireelliset muutokset, joihin voi antaa määräyksen tilaajan asianmukai-
sesti valtuuttama henkilö, ilman kirjallista sopimusta, tällöinkin vaikutukset urakkahintaan 
on sovittava kirjallisesti mahdollisimman pian.  
YSE 1998:n mukaan muutostyöksi määritellään työ, joka 
• ei alkuperäiseen urakkasopimukseen sisälly 
• muuttaa urakkasopimuksessa sovittua sisältöä tai se kohdistuu urakkasopimuk-
sen mukaiseen suoritukseen välittömästi, vaikkei muutakaan sen sisältöä (Ra-
kennustieto Oy 2016a). 
Esimerkkejä esimerkkikohteen muutostöistä 
• Paloluukun koon muuttuessa oikean kokoisen luukun tilaaminen, asennustyöt ja 
palotikkaiden tilaus ja asennus muutetun kokoiseen luukkuun. 
• Suunnitellun yhden kattoluukun lisäksi asennettiin kaksi kattoluukkua lisää vesi-
katolle (liite 3.) 
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4.3 Lisä- ja muutostyöprosessi 
Tilaajan ja urakoitsijan on sovittava jokaisesta lisä- ja muutostyöstä erikseen kirjallisesti 
ja tapauskohtaisesti. Tilaajan on hyväksyttävä lisä- ja muutostyötarjous ennen töiden 
aloittamista. Tarjouksessa tai tilaajan ja urakoitsijan välisessä sopimuksessa on ilmen-
nettävä ennen töiden hyväksyntää, jos lisä- tai muutostyöt vaikuttavat sovittuun urakka-
aikatauluun ja miten. Urakoitsijan on myös todistettava, ettei lisä- tai muutostyöt kuulu jo 
sovittuun urakkaan. Tilaaja voi harkinnallaan hyväksyä urakka-aikataulun ylityksen. 
Muutostöissä sovelletaan YSE 1998 47 §:n mukaista omakustannushintaa. Lisätöiden 
kustannuksista sopijapuolet voivat sopia vapaammin; niissäkin usein sovelletaan tar-
jouspyynnössä pyydettyjä tai tarjouksessa esitettyjä yksikköhintoja riippuen työstä. Lisä-
töiden osalta YSE 1998 -ehtojen mukainen korvaus saattaa olla usein suurempi kuin 
muutostöiden osalta. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
Jos havaitun lisä- tai muutostyön suoritus vaatii kiireellistä toteuttamista, voidaan kirjalli-
nen sopiminen suorittaa jo töiden aloittamisen jälkeen, kuitenkin mahdollisimman pian. 
Työmaakokouksessa sovitut ja ilmoitetut asiat tulkitaan kirjallisiksi ilmoituksiksi. Hyväk-
sytyt lisä- ja muutostyöt käydään kaikki läpi taloudellisessa loppuselvityksessä, jos niistä 
aiheutuu jotain epäselvyyksiä. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
4.4 Lisä- ja muutostöiden vaikutukset 
Lisä- ja muutostyöt viivästyttävät tai aiheuttavat häiriöitä sovittuun ja suunniteltuun 
urakka-aikatauluun. Kohteessa, jossa korjaustyöt toteutetaan jaettuna urakkana, yhden 
urakoitsijan aikataulun viivästyminen saattaa viivästyttää useaa muutakin urakoitsijaa, 
jolloin pahimmassa tapauksessa koko urakka-aikataulu venyy sovitusta ja sitä on tarkas-
teltava uudestaan toteutuksen aikana. Lisätöiden ei tulisi lisätä urakka-aikaa, kun ne ei-
vät kuulu sovittuun urakkaan. Jos sovitulla muutostyöllä on riski pidentää urakka-aikaa 
tai viivästyttää muiden kohteessa toimivien urakoitsijoiden töitä, on tästä ilmoitettava ja 
sovittava tilaajan kanssa etukäteen ennen töiden aloittamista kirjallisesti. (Rakennustieto 
Oy 2016a.) 
  
22 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henna Reponen 
5 URAKKATOTEUTUKSEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT 
5.1 Työaikataulu 
Työmaan johtovelvollisuudesta vastaava laatii yhteistyössä urakoitsijoiden ja tilaajan 
kanssa työmaan työaikataulun, jonka mukaan kaikki urakoitsijat sekä asiantuntijat voivat 
tahdittaa työtehtävänsä (kuva 2). Työaikataulusta tulee ilmetä työvaiheet, hankinnat ja 
näiden suoritusjärjestys sekä eteneminen ja tavoiteaikataulussa pysyminen. (Rakennus-
tieto Oy 2016a.) Esimerkkikohteessa kyseinen aikataulu ei riittänyt työaikatauluksi, vaan 
tilaaja teetti rakennuttajakonsultilla tarkemman aikataulun, josta selvisi kaikki tarvittavat 
työvaiheet (taulukko 1). 
 
Kuva 2. Esimerkkinä johtovelvollisuudesta vastaavan urakoitsijan yleisaikataulu esi-
merkkikohteesta 2016 (Insinööritoimisto Hirsinummi 2016.) 
Koekäytöissä ja toimintakokeissa vaadittava aika on ehdottomasti huomioitava aikatau-
lua laadittaessa. Työmaan johtovelvollisuudesta vastaavan urakoitsijan laatiman yleisai-
kataulun lisäksi on jokaisen urakoitsijan tehtävä oma työaikataulu sekä tarvittavat työ-
suunnitelmat yhdessä tilaajan kanssa. Työmaan johtovelvollisuudesta vastaavan ura-
koitsijan tulisi koordinoida ja sovittaa yhteen kohteen urakoitsijoiden työaikataulut, ellei 
muuta ole sovittu rakennuttajan kanssa. Työaikataulun tarkennuksia lukuun ottamatta 
yhdessä sovittua työaikataulua ei voi muuttaa, ilman että kaikki osapuolet osallistuvat 
muokkaukseen ja hyväksyvät sen. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
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5.2 Laadunvalvonta 
YSE 1998 59 §:n mukaan tilaajan tulee ilmoittaa urakoitsijalle toimivaltaiset edustajansa 
sekä heidän valtuutensa kirjallisesti. Tämä keventää hankkeen keskinäistä viestintää, 
kun urakoitsija saa urakkasuorituksia koskevissa asioissa keskustella ja sopia jatkotoi-
menpiteistä tilaajan edustajan kanssa, tämän tilaajan myöntämien valtuuksien rajoissa, 
yhtä pätevästi kuin tilaajan. Tilaajan valtuuttama henkilö voi ilman kirjallista sopimusta 
antaa määräyksen pieniin ja kiireellisiin muutoksiin harkintaa käyttäen. (Rakennustieto 
Oy 2016a.) 
Suunnittelijoiden tulee toteuttaa yleisvalvontaa laatimistaan suunnitelmista sekä antaa 
tarvittavia täydennyksiä ja ohjeita täsmentämään suunnitelmia tarvittaessa. Suunnitteli-
joilla ei ole oikeuksia sopia tai määrätä mitään muutoksia sovittuun urakkaan. Rakennut-
tajan puolesta työmaan valvojat valvovat urakkasuoritusta. Työmaavalvojan tulee olla 
pätevä ja toteuttaa YSE 1998 61 §:n kohtia valvonnan toteuttamiseksi yhdessä tilaajan 
edustajan kanssa. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
Tilaajan edustajalla ja valvojalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan urakkasuori-
tuksen virheistä välittömästi kyseiselle urakoitsijalle. Tämä toimenpide ei vähennä ura-
koitsijan urakkasopimuksen mukaista vastuuta, eikä rajoita tilaajan taholta tapahtuvaa 
valvonta. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
On huomioitava, että tilaaja vastaa omaa tuottamustaan vastaavalta osalta virheen ai-
heuttamista lisäkustannuksista ja vahingosta, jos tilaaja ei ole huomannut ja ilmoittanut 
urakoitsijalle YSE 1998 61 §:ssä ilmoitetulla tavalla urakkasuorituksen vakavasta vir-
heestä, joka on niin ilmeinen, että se olisi tullut asiantuntijan kohtuuden mukaan havaita. 
Jos virhe urakkasuorituksessa johtuu urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä 
jääneestä suorituksesta tai on seuraus sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laimin-
lyönnistä urakoitsijan taholta, ei vastuu siirry tilaajalle. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
5.3 Kustannusvaikutukset 
5.3.1 Omakustannushinta 
Urakoitsijan on annettava tilaajan vaatimat tiedot omakustannushinnan perusteena ole-
vista laskuista, palkoista ja muista näihin verrattavista osista. YSE 1998:n mukaan mikäli 
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kaupallisissa asiakirjoissa ei mainita eri tavalla, sisältyy omakustannushintaan muun mu-
assa 
• työnjohdon ja työntekijöiden palkat 
• käyttötarvikkeiden ja rakennustuotteiden hinnat 
• aliurakoitsijoille suoritettavat kustannukset 
• rakennusvälineet 
• muut yksilöidyt kustannukset, jotka kohdistuvat suoraan sovitun urakan työhön 
• Niille kustannuksille 12%:n yleiskustannuslisä, joihin yleiskustannuslisä ei sisälly 
veloitushintaan. Yleiskustannuslisäprosentti sivu- ja aliurakoissa on sovittava 
erikseen; 
• arvonlisävero verottomista hinnoista laskettuna. (Rakennustieto Oy 2016a 
Yleiskustannuslisä kattaa sellaisenaan jo mahdolliset keskuskonttorikulut sekä mahdol-
lisen työn suorittamisesta vastuussa olevan henkilön palkkauksen. Jos työntekijöiden 
palkoista ja työvälineiden vuokrista ei ole sopimusasiakirjoissa muuta sovittu, käytetään 
työalan yleistä palkka- ja työvälineiden vuokratasoa. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
5.3.2 Rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakkahintaan 
Urakoitsijan on saatava lisäys urakkahintaan, jos rakennussuunnitelman muutos aiheut-
taa urakoitsijalle velvollisuuksien lisääntymisen tai johtaa muutoin kustannusten nou-
suun verrattuna sovittuun urakkaan. Tilaajan tulee saada vastaava hyvitys urakoitsijalta, 
jos muutos johtaa suunnitellun ja sovitun urakan kustannusten vähenemiseen. Urakoit-
sijan tulee aina esittää eritelty laskelma tai yksilöity tarjous, miten suunnitelmien muutok-
set vaikuttavat urakkahintaan. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
YSE 1998:n mukaan muutostöissä noudatetaan sopimusasiakirjoihin kirjattuja tai niiden 
puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Työ on tehtävä omakustannehinnalla, 
jos sopimusasiakirjoista ei löydy vastaavaa hintaa tai sen määräämisperusteita, eikä siitä 
voida muuten sopia. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
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5.3.3 Määrämuutokset yksikköhintaurakassa 
Jos urakassa on sovittu kiinteät kustannukset maksettavaksi erikseen, määräluettelon 
yksikköhinnat pätevät sellaisenaan myös määrien muuttuessa. Mikäli kiinteät kustannuk-
set sisältyvät yksikköhintaan, toimitaan määrän muuttuessa YSE 1998 45 §:n 3. -4. mo-
menttien mukaan. Kaupallisiin asiakirjoihin on kirjattava, miten toimitaan, jos yksikköhin-
taurakan määrät muuttuvat. Jos kaupallisiin asiakirjoihin ei ole toisin kirjattu, tulee mää-
rämuutokset korvata tai hyvittää sopimuksen mukaisin yksikköhinnoin, kuitenkin ottaen 
huomioon YSE 1998:n kirjaukset. (Rakennustieto Oy 2016a.)  
2.7.4 Hintojen ja palkkojen muuttumisen vaikutus urakkahintaan 
Hinta- ja palkkatason muutokset eivät vaikuta urakkahintaan, ellei urakkasopimuksessa 
toisin sanota. YSE 1998:n mukaan arvonlisävero lasketaan urakkahintaan aina todelli-
sena maksettavana eurona. Kustannusmuutokset otetaan urakkahintaa lisäävänä tai vä-
hentävänä tekijänä huomioon, jos yhteisvaikutus on yli 0,5 % arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta, ellei urakkasopimuksessa ole toisin sanottu. Lisäksi muutoksen huomi-
oonottaminen edellyttää, että 
• ne ovat urakkasuoritukseen välittömästi vaikuttavia 
• niitä ei ole voitu huomioida tarjousta tai vastaavaa sopimusta tehtäessä 
• niiden peruste on syntynyt tarjouksen antamisen jälkeen. (Rakennustieto Oy 
2016a.) 
Urakoitsijan on kustannusmuutokset perusteillaan esitettävä tilaajalle viimeistään urak-
kasuorituksen tarkastuksen tai kohteen vastaanottotarkastuksen yhteydessä (Raken-
nustieto Oy 2016a). 
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6 ESIMERKKIKOHDE VIHERKODON PÄIVÄKOTI 
Opinnäytetyön esimerkkikohteena toimi Liedon kunnan Viherkoto-päiväkoti (kuva 3), 
jonka korjausurakat toteutettiin kesällä 2015 ja 2016. Korjaustyöt oli suunniteltava toteu-
tettavaksi jaettuna urakkana, joka mahdollisti töiden toteutuksen tiiviillä aikataululla päi-
väkodin kesätauon aikana päiväkodin toimintoja häiritsemättä. Osa urakoista toteutettiin 
myös täysin erillisinä urakoina vuosina 2015 ja 2016. 
 
Kuva 3. Satelliittikuva kohteesta ja sen piha-alueista (Insinööritoimisto Hirsinummen ku-
vapankki 2015). 
Viherkodon päiväkoti 
Päiväkotirakennuksessa toimii samanaikaisesti neljä eri lapsiryhmää, joilla kaikilla on 
oma kulku rakennukseen, omat lepo- ja leikkitilat sekä pesutilat. 
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• Päiväkoti on rakennettu vuonna 1981 päiväkotikäyttöön. 
• Rakennuksen kerrosala yhteensä on 985,0 m2. 
• Rakennuksen tilavuus on 3 300,0 m3. 
• Liedon keskustassa sijaitseva päiväkoti toimii nykyisin nimellä Melukylän Välitalo, 
jossa paikkoja on yhteensä 69. 
• Rakennuksessa sijaitsee neljän päiväkotiryhmän tilat, henkilökunnan tilat sekä 
päiväkodin jakelukeittiö ja rakennuksen huoltotilat ja IV-konehuoneet. 
 
Kuva 4. Päiväkodin julkisivu parkkipaikan suunnalta (Insinööritoimisto Hirsinummen ku-
vapankki). 
6.1 Korjaustyön syyt 
Korjaustöiden taustalla oli kohteessa havaittu sisäilmaongelma. Vuosina 2015 ja 2016 
tehdyt korjaukset olivat kaikki sisäilmaa parantavia ja korjauksia oli lähdetty suunnittele-
maan sisäilmatutkimuksessa selvinneiden syiden poistamisella sekä korjausehdotuksia 
toteuttamalla. Sisäilmatutkimuksessa selvisi sisäilmaongelman aiheuttajaksi useita 
syitä, joista merkittävimpänä ilmanvaihdon tuloilman ottaminen huoltopihalta, ilmavuodot 
rakenteiden liittymissä (kuva 5), korvausilman tuleminen viemäriverkosta (kuva 6) sekä 
kosteuden aiheuttamat muovimattojen pehmentyminen ja liimojen kemialliset hajoamis-
prosessit. 
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Kuva 5. Pintabetonilaatan ja ulkoseinän välinen rako. (Insinööritoimisto Levola 2014.) 
 
Kuva 6. Kohteen lattiakaivoja (Insinööritoimisto Levola 2014.) 
Päiväkodin ilmanvaihdon tuloilman ottopaikka sijaitsi rakennuksen takapihalla lastaus-
alueen vieressä (kuva 7). Tästä syystä sisäilmassa aistittiin satunnaisesti pakokaasun 
hajuja. Ongelma tuli poistaa korjaustöiden yhteydessä. (Insinööritoimisto Levola 2014) 
Tuloilman otto siirrettiin rakennuksen katolle vuonna 2016 LVI-urakan yhteydessä (Turun 
LVI-tekniikka 2016). 
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Kuva 7. Päiväkodin ilmanvaihdon tuloilman ottopaikka merkitty punaisella nuolella (Insi-
nööritoimisto Levola 2014). 
Sisäilmatutkimuksessa viitattiin myös mahdolliseen rakennusaikaiseen lattioiden pinnoit-
tamiseen liian kostean betonin tai tasoitteen päälle. Sisäilmasta löytyi myös liikaa mine-
raalikuituja, minkä syyksi epäiltiin sisäkattojen akustiikkaverhouksia (kuva 8), IV-kana-
vien äänenvaimentimia sekä yläpohjan lämmöneristeitä. Lisäksi sisäilmaongelmien 
syiksi mainittiin paikalliset kosteusvauriot sisäkattoverhouksissa, kiintokalusteet, joissa 
oli kosteuden vaurioita, ja epäpuhtaudet jalkalistoissa sekä ylä- ja alakalustesokkelin ta-
kana. (Insinööritoimisto Levola 2014.) 
 
Kuva 8. Esimerkkikuvat sisäkattojen vuotojäljistä ja akustiikkalevy materiaalista (Insinöö-
ritoimisto Levola 2014.) 
30 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henna Reponen 
Vuonna 2015 tehty viemärikuvaukset sekä alapohjan tutkiminen osoittivat, että viemäri-
linjojen kiinnitykset alapohjassa olivat irronneet niin, että ne oli kiinnitettävä uudestaan 
tai uusittava kokonaan. Tärkeää oli myös varmistaa viemärien liittymien tiiviys. (Lieto 
kunta 2015.) 
Haitta-ainekartoituksia oli tehty jo ennen sisäilmatutkimusta. Muun muassa asbestikar-
toitus toteutettiin jo vuonna 1991, jossa oli todettu, ettei kohteessa ole asbestipitoisia 
materiaaleja. Tämä oli hyvä uutinen korjauksien suunnitteluun, sillä asbestiton kohde 
helpotti korjauksien toteuttamista huomattavasti. (AsbestControl Ky 1991.) 
6.2 Korjaustyön tavoitteet 
Korjaustöiden ensisijaisena tavoitteena on poistaa ja eliminoida sisäilmaongelma raken-
nuksessa. Tehdyn sisäilmatutkimuksen mukaisia korjausehdotuksia oli syytä lähteä to-
teuttamaan tilaajan ja rakennuttajakonsultin tekemän korjaussuunnitelman pohjalta. Kor-
jausurakan tavoitteena oli toteuttaa sisäilmatutkimuksen esittämien korjausehdotuksien 
lisäksi kaikille ryhmille heidän tarpeitaan vastaavat märkäeteiset ja kuivaustilat.  
Korjaustöiden suunnitteluvaiheessa tilaaja ja rakennuttajakonsultti kävivät läpi käyttäjien 
kanssa kohteen tarpeet ja korjauksien tavoitteet ja raamit. Sisäilmaongelman poistami-
sen lisäksi korjaustyöt suunniteltiin niin, että lopputulos loi päiväkodin lapsille Melukylän 
varhaiskasvatussuunnitelman arvojen mukaisen kasvuympäristön. Päiväkodin muutos-
kohteet olivat selkeästi perusteltuja eritoten päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman ar-
volla turvallisuus kasvuympäristössä. (Liedon kunta 2017.) 
Kohteen tilojen toiminnallisuus 
Tiloja muokattiin kesällä 2016, jotta jokainen neljästä päiväkotiryhmästä sai tarpeitaan 
vastaavat märkäeteis- ja kuivatustilat omien wc-, lepo- ja leikkitilojen lisäksi. Lisäksi eri-
tyistä huomiota kiinnitettiin siihen, että kaikilla ryhmillä on jatkossakin turvallinen kulku 
päiväkodin pihalle (kuva 9).  
Lisäksi pohjan suunnittelussa kiinnitettiin huomiota keittiön toimintojen muuttumiseen 
pääasiallisesti jakelukeittiöksi sekä siivouskeskuksen sijoittelua kohteeseen. (Insinööri-
toimisto Hirsinummi 2016a.) 
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Kuva 9. 2016 Urakoiden ARK-pohjapiirustus, josta selviää muun muassa töiden urakka-
rajat. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2016.) 
6.3 Korjaustyön toteutusprosessi 
Korjaustyötä oli jaettava osiin, jotta se olisi työaikataulun näkökulmasta mahdollisimman 
tehokas. Oheisen työaikataulun mukaan aikataulutettiin toteutus urakoittain kohteessa.  
Sisäilmatutkimuksen mukaiset korjauttavat työt kohteessa: 
Sisäpuoliset korjaukset: 
• sisäilmaongelmaa aiheuttavien materiaalien purku ja uusiminen, esimerkiksi vau-
rioituneet kiintokalusteet, kaikki akustolevyt, jalkalistat, lattioiden matot sekä va-
lurautaiset lattiakaivot 
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• sähkökaapin läpivientien tiivistys 
• ulko- ja väliseinien sekä lattian rajakohtien tiivistys 
• yläpohjan höyrysulun liittyminen ja läpivientien tiivistys 
• purkutöiden jälkeen homeettomaksi siivoaminen 
• alapohjan kosteus- ja haitta-aineiden kapselointi (Insinööritoimisto Levola 2014.). 
Ulkopuoliset korjaukset: 
• salaojien toimivuuden tarkastus ja tarvittava kuivatuskorjaus 
• syöksytorvien johtaminen suoraa sadevesijärjestelmään 
• maanpinnan tason laskeminen sisäpihalla 
• vesikaton läpivientien tiivistys ja yläpohjassa kulkevien kanavien lämpöeristys 
(Insinööritoimisto Levola 2014). 
Nämä korjaukset pystyttiin toteuttamaan kesän 2015 aikana. Työaikataulu oli tiivis, mutta 
toteutettavissa, kun työt jaoteltiin sopiviin osiin ja saatiin useampi urakoitsija toteutta-
maan töitä samanaikaisesti. Näiden urakoiden lisäksi tuli sähkötyöt, pääasiassa valaisi-
nasennuksien muodossa, jotka aiheutuivat materiaalimuutoksista sekä purku-urakan 
laajuudesta. (Hirsinummi 2016a.) 
Erillisurakat vuonna 2015 (vaihe 1): 
• peruspohjan kuivauskorjaus (kiinteähintainen kokonaisurakka) 
• märkätilojen lattioiden pinnoitus (yksikköhintainen kokonaisurakka) 
• alakattojen tiivistysurakka (kiinteähintainen osaurakka) 
• akustiikkalevyjen asennusurakka (yksikköhintainen kokonaisurakka) 
• purku- ja korjaustyöt osa 1 (kiinteähintainen osaurakka) 
• purku- ja korjaustyöt osa 2 ja 3 (kiinteähintainen osaurakka) 
• IV-kanavointi työt (yksikköhintainen kokonaisurakka) 
• putkieristys työt (yksikköhintainen kokonaisurakka) 
• mattojen asennustyöt (yksikköhintainen kokonaisurakka) 
Lisäksi vuonna 2015 tapahtui ovien ja ovien karmien ehostus, kiintokalusteiden sekä 
ulko-ovien uusinta tarvittavilta osin tilaajan toimesta. Vuonna 2015 ei ollut valittua pää-
urakoitsijaa, vaan kaikki urakat olivat erillisiä omia kokonaisuuksiaan, vaikka ne toteutet-
tiin samassa kohteessa samanaikaisesti. Rakennuttajakonsultti ja tilaaja huolehtivat työ-
maan johtovelvollisuudesta tarvittavilta osin. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2016a.) 
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Vuonna 2016 toteutettiin seuraavat työt, jotka sisäilmaongelman pohjalta oli korjattava: 
• ilmanvaihdon tuloilman järjestäminen kauemmas huoltopihasta 
• ilmanvaihdon äänen vaimentajien pinnoittaminen wc-istuimien ja viemärien liitty-
mien tarkastus ja tarvittava uusiminen sekä valurautaisien viemäriosien poisto 
(Insinööritoimisto Levola 2014). 
Lisäksi päiväkodissa toteutettiin vuonna 2016 viemärilinjojen uudelleen kiinnitys alapoh-
jassa ja uusiminen tarvittavilta osin. Märkäeteisien uudelleen järjestely suunniteltiin vasta 
keväällä 2016, kun huomattiin toimintojen tarpeet. 
Urakat vuonna 2016 (vaihe 2): 
• jaettu urakka kokonaishintaisena: 
o LVI-työt (työmaan johtovelvollisuudesta vastaava) 
▪ IV-urakka  
▪ Putkityöt 
▪ Sähkölaiteurakka 
o sisäkorjaustyöt 
▪ osa 1 urakka 
▪ osa 2 urakka 
• erillisurakat: 
o lattioiden pinnoitustyöt (yksikköhintainen kokonaisurakka) 
o alakattojen asennustyöt (yksikköhintainen kokonaisurakka) 
o sähkötyöt (kiinteähintainen osaurakka) 
o alapohjan imutyöt (yksikköhintainen kokonaisurakka) 
Lisäksi vuonna 2016 tehtiin tilaajan hankintana pieniä korjaustöitä, jotka eivät aikataulu-
syistä mahtuneet kenenkään urakoitsijan lisätyölistalle. Tilaajan suorana hankintana oli-
vat myös mm. kaikki keittiön laitteet sekä piha-alueiden lisäaidat. Laskutyöurakkana to-
teutettiin myös kulkureitit ja niiden kannet kohteen alapohjaan, kun alapohjan imutyöt 
saatiin valmiiksi. (Hirsinummi 2016a.) 
Kesän 2016 työmaa-aikataulusta tehtiin vielä viikkokohtainen aikataulu rakennuttajakon-
sultin toimesta, jotta urakoitsijat olisivat toteuttaneet työnsä sovitussa urakka-ajassa. 
Kuukausittaisessa työaikataulussa (taulukko 1) Työaikataulu tehtiin sekä kohteen tiloit-
tain, että urakoittain, jottei epäselvyyksiä töissä olisi missään työn toteutusvaiheessa. 
(Hirsinummi 2016a.) 
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Molemmissa toteutusvaiheissa käyttäjien kokemukset ja mielipiteet otettiin huomioon 
myös kesken toteutuksen, jotta korjauksien lopputulos olisi mahdollisimman toimiva (Hir-
sinummi 2016a). 
6.4 Sopimukset 
Kaikista urakoista laadittiin omat urakkasopimukset sopimuslomake.net-lomakkeen poh-
jalta YSE 1998:n mukaan ja allekirjoitettiin sopijaosapuolilla. Urakkasopimuksen liitteet 
olivat määritteleviä asiakirjoja ja suunnitelmia, jotka tukivat urakoitsijoiden työtä. 
6.5 Laadunvalvonta 
Kohteessa toteutettiin YSE 1998:n mukaiset valvonnat tilaajan ja rakennuttajakonsultin 
puolelta. Viranomaistarkastukset pidettiin asianmukaisesti. (Insinööritoimisto Hirsinummi 
2015, Insinööritoimisto Hirsinummi 2016a.) 
Tilaaja ja rakennuttajakonsultti toteuttivat valvontaa kohteessa runsaasti sekä yhdessä 
että erikseen. Viestintä toimi hyvin tilaajan ja rakennuttajakonsultin välillä. Jatkuvan vies-
tinnän lisäksi tilaaja ja rakennuttajakonsultti hallitsivat kohteen töiden etenemistä kesällä 
2016 työaikataulua seuraamalla (taulukko 1) sekä kesällä 2015 seuraamalla tilojen ete-
nemistä urakoittain (taulukko 2). 
Taulukkoon 2 merkittiin punaisella tilat, jotka eivät kuuluneet urakka-alueeseen. Vaalean 
keltaisella merkittiin taulukkoon märkätilat, joihin tuli epoksipinnoite märkätilanpinnoi-
tusurakassa. Taulukossa vihreällä on merkitty tilat, joissa töitä ei ollut aloitettu, ja kirk-
kaan sinisellä tilat, jotka valvojan tuli tarkistaa. Taulukon avulla rakennuttajakonsultti pys-
tyi osoittamaan tilaajalle hyvin kivuttomasti eri tilojen tilanteen, jolloin eteenpäin suunnit-
telu loppusiivouksien ja käyttäjien kohteeseen muuton kanssa toteutui mutkattomammin. 
Valaisinasennukset (sähköurakka) ja IV-urakkaa ei ollut merkitty taulukkoon, koska ne 
urakat toimivat erillisinä kokonaisuuksinaan kohteessa, eivätkä työt häirinneet tai olleet 
liitoksissa kohteen muissa tiloissa tapahtuviin töihin. (Insinööritoimisto Hirsinummi 
2015a.) 
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7 ESIMERKKIKOHTEESSA TOTEUTETUT URAKAT 
7.1 LVI-urakka 
LVI-urakka jaettiin urakkatarjouspyyntöasiakirjan mukaan seuraaviin urakoihin: 
• putkiurakka 
• IV-urakka 
• säätölaiteurakka, josta oli oma työselitys. 
LVI-urakat kattoivat työselityksen ja piirustuksien mukaiset työt sekä laitteet kuljetuksi-
neen, täysin valmiina, paikoilleen asennettuina ja käyttökuntoon säädettyinä. Käytön 
opastus sekä tarvittavat säätöjen tarkistukset oli järjestettävä takuuaikana. Kaikki piirus-
tuksiin tapahtuvat poikkeamat ja muutokset tuli urakoitsijan merkitä piirustuksiin. Jos 
suunniteltujen laitteiden vaatimukset tai kytkentätapa ei sovellu urakoitsijalle, tuli urakoit-
sijan esittää tarjouksessaan vaihtoehtoinen laite. Muutoin laitteiden tuli olla työselityk-
sessä esitetyn mukaisia. Vastaanottotarkastuksessa urakoitsijan tulee luovuttaa raken-
nuttajalle kaksi sarjaa korjattuja ja täysin paikkansa pitäviä piirustuksia. LVI-työselityksen 
mukaan urakoitsijan velvollisuus urakassa oli tutustua työselitykseen ja muiden urakka-
asiakirjojen kaikkiin osiin. (Turun LVI-tekniikka 2016) 
LVI-työselityksen lisäksi Insinööritoimisto Hirsinummen työpiirustus (kuva 9) tukee ura-
koitsijaa, ja siitä ilmenee muun muassa tarkat urakkarajat toiminnalle. Urakka solmittiin 
pienurakkasopimuksella, johon kirjattiin myös urakoitsijalle päätoteuttajan velvollisuu-
tena työmaanjohtovelvollisuus. Urakkasopimuksen liitteinä olivat 
• urakkaneuvottelupöytäkirja 
• tarjouspyyntö ja sen liitteenä urakkaohjelma sekä sen lisäselvitykset 
• tarjous ja sen liitteenä olleet asiakirjat 
• Insinööritoimisto Hirsinummen työpiirustus 
• LVI-työselitys sekä piirustukset 
• maksuerätaulukko. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2016c.) 
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7.2 Sisäkorjausurakka 
Sisäkorjausurakan urakkarajat rajasivat purku- ja rakennustöiden rajat kohteessa. Urak-
karajat on merkitty Insinööritoimisto Hirsinummen ARK -piirustukseen (kuva 9). Urak-
kaan sisältyy päiväkodin purku- ja rakennustyöt rajausosan 2 mukaan lattioiden, seinien 
ja kattojen osalta. Urakkaneuvottelussa on sovittu, että tilaaja hankkii tarvittavat uudet 
ulko-ovet ja erillishankintana lattioiden akryylipinnoitteet. (Insinööritoimisto Hirsinummi 
2016a.) 
Urakoitsijan tuli suorittaa urakkarajoilla merkittyjen korjausalueiden osastointi ja suo-
jaseinien teko sekä alipaineistus ennen purkutöiden aloittamista. Rakennustyöselostuk-
sessa oli erikseen mainittu sähkötyöt omaksi urakaksi, ja ne eivät sisältyneet sisäkor-
jausurakan purku- ja rakennustöihin. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2016a.) 
Purkutyöt oli saatava nopeasti valmiiksi, jotta toteutusaikataulussa pysyttiin. Purkutyö 
käsitti edellä mainittujen töiden lisäksi olevien mineraalivilla-, levy- ja paneelikattojen 
osittaiset purkutyöt, muutamien väliseinien ja lattiasyvennyksien teon sekä pintalattioi-
den purkutyöt. Lisäksi kiintokalusteiden irrotus- ja siirtotyöt. Purkutöiden jälkeen tuli 
tehdä välisiivous ja loppusiivous kaikkien urakkatöiden valmistuttua. Rajaus osat 2 ja 3 
sisälsivät eri työt, jotka eriteltiin yksityiskohtaisesti purku- ja rakennustyöselostuksessa. 
(Insinööritoimisto Hirsinummi 2016a.) 
Sisäkorjausurakka jaettiin kahdelle urakoitsijalle, joista toinen oli myös LVI-urakoitsija, 
jolla oli työmaanjohtovelvollisuus.  
Toinen urakoitsija toteutti pääasiassa sisäkorjausurakan sisällön purkuosuudet, tarvitta-
vat suojaus-, alipaineistus- ja tiivistystyöt sekä sisäseinien maalauksen. Urakka solmittiin 
pienurakkasopimuksella asianmukaisin lomakkein ja urakkasopimuksen liittein, kuten 
LVI-urakkakin. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2016b.) 
7.3 Sähkötyöt 
Sähkötöitä suoritettiin laajalti kesällä 2015 ja 2016. Urakassa toimi sama urakoitsija mo-
lempina vuosina. Sähkötyöt olivat haasteellisia, ja sähkötyöurakat kärsivät eniten mui-
den urakoiden viivästyksistä ja muutoksista, sillä sähkötöitä päästiin tekemään tiloihin 
vasta aivan viimeistelyvaiheessa. Sähkötyöt pysyivät tästä huolimatta yllättävän hyvin 
37 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henna Reponen 
annetussa aikataulussa. Urakat toteutettiin erillisurakkana, suurin osa töistä yksikköhin-
taurakalla molempina vuosina. Sähkötöitä oli käytännössä kaikissa tiloissa, joissa muu-
tenkin toteutettiin urakan töitä urakkarajojen (kuva 9) mukaan. Vuonna 2016 sähkötöillä 
oli myös oma suunnittelijansa, jonka piirustuksien pohjalta urakoitsija toteutti tarvittavat 
sähkötyöt. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015a; Insinööritoimisto Hirsinummi 2016a.) 
7.4 Muut urakat 
7.4.1 Viemärien imukaivutyöt 
Kohteen viemärikaivun imutyöurakka tuli esille hyvin myöhään kesällä 2016, että sekin 
tuli toteuttaa vielä samana kesänä. Se oli kannattavaa tehdä samaan aikaan, kun toteu-
tettiin kohteen putkitöitä ja viemäriverkon kannakkeiden uusimisia ja uudelleen kiinnittä-
misiä.  
Urakasta tehtiin oma YSE 1998:n mukainen pienurakkasopimus, jonka liitteenä esitettiin 
tarvittavat piirustukset ja asiakirjat työn toteuttamiseen (Insinööritoimisto Hirsinummi 
2016d). 
7.4.2 Sisäkattotyöt 
Sisäkattotyöt tehtiin yksikköhintaisena kohteen märkäeteisien, siivouskeskuksen ja keit-
tiön kattoihin. Urakassa noudatettiin urakoitsijan tarjouksen mukaisia hintoja. Insinööri-
toimisto Hirsinummen arkkitehtipohjapiirros (kuva 9) osoitti urakoitsijalle tarvittavien si-
säkattotöiden paikat. Työt toteutettiin suunnitellusta ja tarjouksen mukaisesta aikatau-
lusta myöhässä, koska muut urakkatyöt olivat vielä kesken, kun sisäkattotöiden tuli al-
kaa. Työt olivat myöhässä noin 2 - 3viikkoa (taulukko 1), mutta ne toteutettiin rivakasti 
verraten suunniteltuun urakkakohtaiseen aikatauluun. Työn jälki oli osin puutteellista, jo-
ten osa töistä piti korjata töiden toteutuksen jälkeen urakoitsijan toimesta. (Insinööritoi-
misto Hirsinummi 2016a.) 
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7.4.3 Lattioiden pinnoitus 
Lattian pinnoitus toteutettiin erillisenä urakkana kesällä 2016. Lattioiden pinnoitukseen 
kuului kaikki urakkarajojen sisäpuolella olevat käsiteltävät lattiapinnat kallistuksineen, eli 
märkäeteisten pinnat, keittiön ja siivouskeskuksen lattiat sekä uuden teknisen tilan/IV-
konehuoneen lattia.  
Urakka käsitti seuraavat työt: 
• kosteusmittaukset ennen pinnoitusta tarvittavissa lattiapinnoissa 
• lattian tarvittavat kallistuskorjaukset 
• lattian pinnoittaminen 
• jalkalistanostojen pinnoitus. 
Tarjous tehtiin yksikköhintaisena, ja sen pohjalta urakka toteutettiin yksikköhintaurak-
kana valitun urakoitsijan kanssa. Insinööritoimiston arkkitehtipohjapiirros (kuva 9) osoitti 
urakoitsijalle tarvittavien lattiapintojen pinnoituksen, jotka tarjouspyynnössä mainittiin. 
(Insinööritoimisto Hirsinummi 2016e.) 
Muiden urakoitsijoiden työn hitauden takia lattian pinnoitustyöt alkoivat suunniteltua ai-
kataulua paljon myöhemmin ja pinnoituksessa kiirehdittiin, jotta muut työt saatiin myös 
toteutettua aikataulussa (taulukko 1).  
7.5 Korjausurakat vuonna 2015 
7.5.1 Märkätilojen lattioiden pinnoitustyöt 
Urakka suoritettiin yksikköhintaisena kokonaisurakkana. Urakan hintaan vaikuttivat lo-
pulliset neliömäärät, joita ei ollut tarkkaan tiedossa urakan kokonaisuutta suunnitelta-
essa. Urakkaan kuului pohjakuvassa (kuva 10) esitettyjen märkätilojen 
• lattioiden pohjustus ja tasoitus, myös jalkalista 150 mm 
• välikerros, myös jalkalista 150 mm 
• pintakerros, myös jalkalistan 150 mm:n nosto 
• rakennussiivous omalta osalta 
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• lisäksi yksikköhinnalla keittiötilan akryylibetonilattiassa olevien halkeamien kor-
jaus. 
Tarjous pyydettiin kokonaishintaisena tai osahintaisena jaoteltuna yllä mainittuihin osiin 
(Hirsinummi 2015d).  
 
Kuva 10. Vuonna 2015 kohteen osastointi kolmeen osioon. (Insinööritoimisto Hirsinummi 
2015.) 
Urakkatarjouspyynnön mukaisten tilojen lisäksi urakoitsija pinnoitti vielä oman urakan 
päätyttyä wc-tilassa puretun suihkunurkkauksen puuttuvan laatoituksen osalta. Urakan 
valmistuminen viivästyi viikon sovitusta työaikataulusta, mutta töiden aloitus oli myös vii-
västynyt urakoitsijasta riippumattomista syistä ja valmistui kuitenkin kokonaisuuden kan-
nalta raameissa, eikä aiheuttanut tilaajalle haittaa. Urakoitsija suoritti puutelistan työt 
kohteen toiminnan aloittamisen jälkeen viikonloppuisin niin, ettei häirinnyt kohteen toi-
mintaa. 
Koska urakka oli yksikköhintainen kokonaisurakka, ei urakasta itsessään tullut lisätöitä, 
vaikka suunnitelmien muutoksista johtuen tilat ja lattioiden neliömäärät muuttuivatkin jon-
kun verran tarjouspyynnön mukaisista (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015e). 
7.5.2 Alakattojen asennustyöt 
Sisätilojen alakattojen akustiikkalevyjen hankinta- ja asennusurakka toteutettiin myös yk-
sikköhintaisena kokonaisurakkana, sillä neliömäärä tarkentui toteutusvaiheessa. Akus-
tiikkalevyt asennettiin urakkasopimuksen asiakirjaliitteenä olevan Insinööritoimisto Hir-
sinummen työ- ja korjaustapaselostuksen mukaisesti. 
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Kuva 11. Alakattojen akustiikkalevyverhoukset asennettiin pohjakuvan mukaisesti (Insi-
nööritoimisto Hirsinummi 2015.). 
Urakkaa varten urakoitsijan työn helpottamiseksi tehtiin vielä kesällä ennen urakan alkua 
urakoitsijalle pohjakuvaan rasteroidut tilat, joihin akustiikkalevy tuli asentaa. Poikkeuk-
sena kattolevyn asennukselle olivat vain varastot ja pienet wc-tilat, joiden kattopinnat 
paneloitiin (kuva 11). Pohjakuva liitettiin urakkasopimuksen liitteeksi. (Insinööritoimisto 
Hirsinummi 2015f) Urakka päästiin aloittamaan urakkasopimuksessa sovittua myöhem-
min urakoitsijasta sekä muiden urakoiden toteutuksien vaiheista johtuvista syistä. Vas-
taanottotarkastuksessa kirjatut puutteet suoritettiin kohteen toiminta-aikojen ulkopuolella 
niin, ettei työt häirinneet kohteen toimintaa. Urakan viivästyminen ei haitannut päiväkodin 
toiminnan aloittamista suunnitellusti, vaikka puutelistaa suoritettiin vielä päiväkodin toi-
minnassa ollessa alkusyksystä. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015g.) 
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7.5.3 Mattojen asennustyöt 
Mattoasennustyöt tehtiin yksikköhintaisena kokonaisurakkana. Mattojen hankinta oli ti-
laajan vastuulla. Uudet lattiamatot asennettiin kaikkiin kohteen käytävä-, aula-, lepo- ja 
leikkitiloihin sekä muihin kuiviin tiloihin, kuten varastoihin ja juhlasaliin. Matot olivat kaikki 
julkisten tilojen linoleumia, mutta tiloissa, joissa lapset olivat enemmän, kuten leikki-, 
lepo- ja juhlasalin tilat, oli kulutusluokaltaan kestävämpää ja ääntä eristävämpää mattoa. 
 
Kuva 12. Mattojen asennuksen pohjakuva (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015.) 
Lattioiden asennuksesta laadittiin toteutukseen oma pohjakuva (kuva 12), joka selkeyt-
tää mattoasentajalla mattovuotien suunnat ja jaotuksen sekä sen, mitä mattoa tulee mi-
hinkin tilaan. Päiväkodin kaikki neljä ryhmää on värikooditettuja, joten käyttäjä ja tilaaja 
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halusivat koodittaa ryhmien tilat myös lattioihin. Tästä syystä leikki- ja lepotilat ovat oven-
suusta kooditettu erivärisin kolmioin (sininen, vihreä, punainen, oranssi). Juhlasalin latti-
aan toivottiin kuviota, jota pystyttäisiin hyödyntämään myös lasten leikeissä. Juhlasalin 
lattian kuviosta tehtiin oma detaljikuva tukemaan mattourakoitsijan työtä.  
Lattiamattojen asennus toteutui aikataulussa kesällä 2015. Matot asennettiin käytän-
nössä aina tiloihin viimeisenä, jos se vain oli mahdollista. Jos tilat olivat muutoin kesken, 
suojattiin lattiat, kunnes myös muut työt olivat tilassa valmiit. (Insinööritoimisto Hirsi-
nummi 2015g) Eniten yhteentörmäyksiä mattourakoitsijalla oli akustiikkalevyasentajan 
kanssa, kun heidän aikataulunsa olivat päällekkäisiä ja molempien toteutusaikataulutiivis 
(taulukko 1).  
7.5.4 Purku-, kuivaus- ja tiivistysurakka 
Urakka käsitti lattia- ja kattopintojen purun, kiintokalusteiden ja -varusteiden irrotustyöt 
sekä ikkunaliittymien tiivistyksen. Ulko-ovet uusittiin ja niiden liittymätiivistykset tehtiin 
siinä yhteydessä. Ulko-ovet kuuluivat tilaajan hankintaan. Keittiössä tehtiin vain lattian 
paikkaustöitä eikä se ollut varsinaista korjausaluetta. Urakka käsitti kaikki päiväkodin 
kolme osaa  
• 1 osa (Repolaiset), juhlasali sekä sen varastot 
• 2 osa (Siilit ja Pesukarhut)  
• 3 osa (Kettuset). 
Osat eroteltiin pohjapiirustuksessa (kuva 10). Kyseisten työalueiden työnaikaiset pö-
lyosastoinnit alipaineistuksineen sekä lattiapintojen kuivaus, IV-kanavien sulkeminen ja 
suojaus kuuluivat myös urakkaan. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015a.) 
Urakat jaettiin kolmeen eri toteutukseen: 
• osan 1 purku  
• osa 2 ja 3 purku 
• tiivistystyöt. 
Osien 2 ja 3 purku ja korjaustyöt kestivät runsaasti suunniteltua kauemmin, joten osien 
2 ja 3 muut työt viivästyivät myös. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015j.) Osan 1 purku 
toteutui aikataulussa, ja purku oli helppo toteuttaa, kun tiloissa ei ollut muita urakoitsijoita 
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samanaikaisesti. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015i.) Tiivistystyöt hoidettiin niin hyvin 
toteutusaikataulussa kuin urakoitsija pystyi, ottaen huomioon, että tiivistystyöt viivästyi-
vät, kun osien 2 ja 3 purku venyi huomattavasti suunnitellusta aikataulusta. Tämä toi 
paineita pysyä sovitussa aikataulussa niin maton asennus-, akustiikkalevyn asennus- 
kuin sähkötöidenkin urakoitsijoille. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015k.) 
Urakat toteutettiin seuraavanlaisin urakkamuodoin: 
• osa 1 purku-urakka kiinteähintaisena kokonaishintoihin perustuvana osaurak-
kana (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015l) 
• osa 2 ja 3 purku-urakka kiinteähintaisena kokonaishintoihin perustuvana 
osaurakkana (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015m) 
• tiivistystöiden urakka kiinteähintaisena kokonaishintoihin perustuvana osaurak-
kana. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015n) 
7.5.5 Pihan kuivatuskorjaus 
Pihan kuivatuskorjaus toteutettiin erillisenä urakkana keväällä 2015. Urakka toteutettiin 
aikataulussa suunnitellusti. Työpiirustus (kuva 13) hahmotti kuivatuskorjauksen urakka-
rajat sekä tehtävät työt rakennusselostuksen sanallisen selityksen lisäksi.  
Urakka oli toteutettu käytännössä valmiiksi jo ennen muiden urakoiden toteutuksien 
ajankohdan alkua niiltä osin kuin se oli mahdollista. Urakka häiritsi hyvin vähän sisällä 
tapahtuvia korjausurakoita. Urakka käsitti yksikerroksisen kohderakennuksen perustus-
ten kuivatus-, kattosadevesien poistojärjestelmän uusimisen ja niistä aiheutuneet ja nii-
hin liittyvät työt rakennuksen perusvesien kuivatus ja kattosadevesien poistojärjestelmän 
uusinta- rakennusselostuksen mukaan. (Insinööritoimisto Hirsinummi 2016b.) 
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Kuva 13. Kuivatuskorjausurakan 2015 työpiirustus. 
Urakkasopimus tehtiin pienurakkasopimuksena, jonka liitteiksi, urakkasopimuksen asia-
kirjoiksi kirjattiin myös 
• urakkaneuvottelupöytäkirja 
• tarjouspyyntö ja sen lisäselvitykset 
• tarjous ja siihen liittyvät asiakirjat 
• insinööritoimiston rakennusselostus urakasta 
• Insinööritoimisto Hirsinummen työpiirustus 
• urakoitsijan maksuerätaulukko (Insinööritoimisto Hirsinummi 2015c). 
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8 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN HALLINTA 
ESIMERKKIKOHTEESSA 
8.1 Lisä- ja muutostyöt esimerkkikohteessa 
Lisä- ja muutostyöt tilattiin ja käsiteltiin tilaajan toimesta prosessin mukaan, minkä lisäksi 
työt hyväksyttiin ja käytiin läpi myös työmaakokouksissa, jolloin kaikilla työn tilauksen 
osapuolilla sekä muilla kohteessa toimivilla urakoitsijoilla oli selkeys toteutettavista töistä 
ja niiden aikataulusta. Lisä- ja muutostyöt käsiteltiin lisäksi urakoiden vastaanottotarkas-
tuksien sekä taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä. Lisä- ja muutostöitä tuli myös 
urakoitsijoiden välille, jotka heidän tuli selvittää keskenään, ei tilaajan kanssa. Taulu-
kossa (taulukko 3) on merkitty tehty työ, sen suorituksen syy sekä se, oliko työ lisä- vai 
muutostyö. Taulukkoon ei ole huomioitu niiden urakoitsijoiden lisä- ja muutostöitä, jotka 
tekivät urakkaa yksikköhintaisena kokonaisurakkana irrallaan jaetusta urakasta. Esimer-
kiksi imukaivutyöurakasta ei lisä- tai muutostöitä syntynyt, sillä se oli täysin erillinen 
muista urakoista ja se toteutettiin yksikköhintaisena urakkana urakoitsijan laskuttaen ti-
laajaa vain tehdyistä kuutioista alapohjassa. 
Kaikki tehdyt lisä- ja muutostyöt olivat välttämättömiä suorittaa kohteessa, jotta toteutuk-
sen lopputulos oli tarkoituksen mukainen ja suunniteltu. Eniten muutostöitä kohteessa 
aiheutti tilaajan ennakoimattomat suunnitelmien muutokset, joihin ei aikataulun suunnit-
telussa ollut mahdollista reagoida, esimerkiksi siivouskeskuksen varustelut, keittiön ka-
lusteet sekä yläpohjan ahtaus, jolloin huollon takia tuli vesikattoon lisätä useampi katto-
luukku, jotta kulku huoltamaan IV-kanavia onnistuu koko rakennuksessa.  
Muutamia lisätöitä tuli myös epäselvyyksistä urakkarajoissa urakoitsijoiden välillä. Urak-
karajojen selkeys ja töiden luettelo, mitkä kaikki työt kuuluvat mihinkin urakkaosaan, jo 
suunnitteluvaiheessa ehkäisee lisätöitä toteutusvaiheessa. 
Yhden suuren lisätyökokonaisuuden teettivät kantavien rakenteiden tuennat seinäraken-
teisiin, kun uuden IV-koneen kanavat tuli saada läpi kantavista seinärakenteista. Seinä-
rakenteiden kantavuus vahvistettiin vasta toteutusvaiheessa, eikä kevyiksi väliseinäksi 
luultujen seinien tuentoja oltu suunniteltu etukäteen niin kuin olisi ollut asianmukaista. 
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Tämä lisätyö hidasti toteutusaikataulua merkittävästi, sillä lisätyö havaittiin vasta kana-
vien asennusvaiheessa, eli aivan toteutusajan loppupuolella, jolloin aikataulussa pysy-
misessä oli muutenkin jo haasteita. 
Kohteen toteutus aloitettiin toukokuun puolivälissä ja kohteen töiden tuli olla valmiit elo-
kuun alussa. Näihin aikarajoihin sijoitettiin useita urakoita ja töitä, joten kaikki työt vaikut-
tivat myös toisiinsa ja toteutusaikatauluun. 
8.2 Lisä- ja muutostöiden hallintamalli 
Parhaaksi tavaksi ehkäistä muutostöitä todettiin ehdottomasti huolellinen suunnittelu ja 
tilaajan ja käyttäjän välinen keskustelu ja viestintä ennen varsinaisen toteutuksen aloi-
tusta, mutta myös toteutuksen aikana. Lisäksi tehokas laadunvalvonta, nopea reagointi 
ja säännöllinen työaikataulujen seuranta hallitsisi tehokkaasti muutostöitä toteutuksessa.  
Esimerkkikohteen lisä- ja muutostöiden analysoinnissa todettiin, että lisätöiden eh-
käisyyn pätevät poikkeuksetta samat ehkäisevät toimenpiteet kuin muutostöiden hallin-
taan ja ehkäisyyn, jotka on mainittu yllä. 
Jos lisä- tai muutostöitä kuitenkin ilmenee, niin kuin esimerkkikohteessa kesken toteu-
tuksen, on tärkeää, etteivät muutostyöt häiritse sovittua, ja osapuolten hyväksymää ai-
kataulua. Lisätyöt ovat oletusarvoisesti ensisijaisesti urakkaan kuulumattomia töitä, jol-
loin niiden ei pitäisi vaikuttaa sovittuun urakkaan tai sen toteutusaikatauluun. Kohteessa 
kuitenkin usein toteutuksen jouhevuuteen ja kulkuun vaikuttavat myös lisätyöt, sillä ko-
konaisuuksien toteutus on ratkaisevaa työaikataulun näkökannasta. 
Lisä- ja muutostöitä ilmetessä tiukan aikataulun kohteessa tulisi korostaa tehokasta, ja 
suoraa ja nopeaa viestintää urakan sopijapuolten välillä. Työmaakokouksissa on hyvä 
hyväksyttää työaikataulun lisäksi myös kaikki lisä- ja muutostyöt, jolloin kaikilla osapuo-
lilla pitäisi olla selvää, mitä töitä missäkin tehdään ja mikä on toteutusaikataulu. Jos vies-
tintä ei ole sujuvaa, se vaikuttaa pahimmassa tapauksessa suoran toteutuksen onnistu-
miseen ja työaikataulussa pysymiseen. Viivästyminen ei koskaan ole kenenkään näkö-
kulmasta hyvä lopputulos. Tilaaja tarvitsee tilat käyttäjille sovitussa aikataulussa, mikä 
on hyvin tärkeää ja korostuu entisestään, kun käyttäjiä on useita. 
Esimerkkikohteen pohjalta muutostöiden hallintamallissa tulee kiinnittää huomiota 
• kohteen lähtötietoihin ja tilaohjelmaan 
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• tilaajan ja käyttäjien välisen viestinnän tehokkuuteen ja heidän viestintäänsä 
suunnittelijoiden kanssa 
• kattavat urakkaohjelma ja rakennusselostus 
• suunnitelmien mukaiset työpiirustukset urakoitsijoille 
• yksiselitteiset tarjouspyynnöt, urakkaneuvottelupöytäkirjat sekä urakkasopimus 
• suunnitelmien yhteensovittaminen ja suunnittelukokoukset 
• kohteen toteuttajaosapuolten välinen tiedotus ja viestintä 
• laskutuksen yksiselitteisyys 
• viivästyssakon vaikutukset urakka-aikaan. 
Nämä askeleet tukevat jokaista kohteen osapuolta ja luovat selkeän kuvan toteutuksesta 
ja sen vaiheista jaetussa urakassa. Lisäksi on pidettävä huoli siitä, että suunnittelijat saa-
vat tarpeeksi aikaa luoda työpiirustukset urakoitsijoille ja sekä tilaaja että käyttäjä pysty-
vät kommentoimaan suunnitelmia. Myös urakoitsijalla on oikeus pyytää lisäselvityksiä ja 
velvollisuus tutustua kohteeseen tarjouspyynnön mukaisesti ennen tarjouksen antoa. 
Esimerkkikohteen lisä- ja muutostöiden analysoinnin pohjalta todettiin, että riskiä lisä- ja 
muutostöiden syntyyn lisäsivät muun muassa 
• puutteelliset lähtötiedot 
• kiireinen aikataulu 
• puutteelliset työpiirustukset 
• puutteellinen kohteen kartoitus, josta voi johtua puutteelliset työpiirustukset 
• hankintojen toimituksien venyminen tai viivästyminen 
• puutteellinen työmaan johtovelvollisuuden täyttäminen 
• aikatauluseurannan vajavaisuus tai puutteellisuus 
• ei-yksiselitteiset urakka-asiakirjat 
• osapuolten välisen viestinnän puutteellisuus. 
Lisä- ja muutostöiden hallinnassa tulisi ennen kaikkea ehkäistä ja välttää riskitekijöiden 
toteutumista sekä pitää huolta siitä, että hallintamallin kaikkiin eri kohteisiin on kiinnitetty 
huomiota ja niistä on sovittu yhteisesti jo suunnitteluvaiheessa ennen toteutuksen aloi-
tusta.  
Seuraavissa luvuissa on vielä avattu hallintamallin eri osa-alueita ja niiden tärkeyttä koh-
teen urakoiden toteutumisen näkökannalta. 
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8.2.1 Lähtötiedot ja tilaohjelma 
Parhaassa tapauksessa suunnitteluun on varattu tarpeeksi aikaa, jolloin voidaan varmis-
taa, että kaikki tarvittavat lähtötiedot ovat olemassa ja saatavilla. Käyttäjien toiveet on 
otettava huomioon, jotta kohteen korjaukset onnistuvat ja ovat toimivia, mutta käyttäjien 
kommentit on saatava jo suunnittelun alussa, eikä toteutuksen alussa tai aikana, jotta 
toteutusaikaiset muutokset pysyisivät minimissään ja tehty työaikataulu olisi mahdolli-
simman paikkaansa pitävä. 
Myös urakoitsijoiden ja kohteessa toimivien osapuolten yhteystiedot on hyvä kerätä to-
teutusaikataulun liitteeksi, jolloin viestintä osapuolten välillä on toteutuksen alusta lähtien 
helppoa ja vaivatonta. Yhteystietoihin tulee urakoitsijoiden edustajien, tilaajan edusta-
jien, valvojan ja käyttäjien edustajien lisäksi kirjata myös suunnittelijoiden ja muiden koh-
teessa toimivien osapuolten yhteystiedot. 
8.2.2 Aikatauluseuranta  
Esimerkkikohteen toteutuksen pohjalta todettiin, että toteutusaikataulun yhteisen laadin-
nan ja hyväksynnän lisäksi tulee aikataulutilanne hyväksyttää tai ainakin todeta jokai-
sessa työmaakokouksessa, jolloin urakoitsijat ja myös tilaaja sitoutuvat yhteisesti laadit-
tuun aikatauluun. Kun työmaakokouksessa hyväksytään aikataulu, on jokaisen osapuo-
len velvollisuus sitä noudattaa, tai sitten kokouksessa sovitaan erikseen, miltä osin sovi-
tusta aikataulusta joustetaan, jotta työt saadaan valmiiksi aikataulussa. 
Aikatauluseurannan ja sen huolellisen valvonnan lisäksi tulee muutoksista tai työaika-
tauluhaasteista viestiä mahdollisimman nopeasti osapuolille. Esimerkkikohteen pohjalta 
todettiin, että myös kaikki hankinnat ja rakennustarvikkeiden tilaukset ja toimitukset ovat 
hyvin tärkeitä suorittaa ajoissa sekä tilaajalle ja muille osapuolille tulee viestiä, jos jokin 
tilaus tai hankinta viivästyy. Viivästykset vaikuttivat esimerkkikohteessa pahimmissa ta-
pauksissa työaikatauluun useampia viikkoja, sillä hankintojen viivästyminen vaikuttaa 
myös kaikkien muiden urakoitsijoiden ja urakoiden etenemiseen. Viivästykset riippuvat 
kohteesta, kuinka paljon päällekkäisyyksiä urakka-alueissa on. 
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8.2.3 Kohteen käyttäjien tiedotus ja viestintä 
Käyttäjiä tulee tiedottaa mahdollisimman tehokkaasti joko viikkotiedotteen muodossa tai 
muuten yhteisesti todetulla ja sovitulla tavalla. Esimerkkikohde osoitti sen, että jos käyt-
täjien ja tilaajan sekä urakoitsijoiden välillä on viestintäkatkoksia, suunnitelmamuutok-
sien lisäksi lisätyöt kohteessa ovat mahdollisia. Esimerkiksi esimerkkikohteessa oli suun-
niteltu uuteen siivouskeskukseen varustus suunnitteluvaiheessa, mutta käyttäjien toi-
veesta varustus muutettiin kaksi viikkoa ennen toteutusaikataulun mukaista kohteen luo-
vutusta vain, koska käyttäjien toiveet eivät olleet tavoittaneet suunnittelijaa, jolloin toiveet 
eivät näkyneet työpiirustuksissa eikä niitä ollut kirjattu rakennustyöselostukseen. Vas-
taavat viestintäkatkokset tuovat lisätöitä kohteeseen pahimmassa tapauksessa huomat-
tavasti, ja tämäntyyppistä käytöstä tulisi ihannetilanteessa välttää. Lisä- ja muutostöiden 
hallinta tehostuu helpoiten katkeamattomalla viestinnällä jo suunnitteluvaiheessa mutta 
myös läpi toteutuksen. 
8.2.4 Laskutus  
Urakoitsijoiden tulee toimittaa urakoidensa maksuerätaulukot YSE 1998:n mukaisesti ti-
laajalle ennen toteutuksen alkua, mieluiten jo urakkasopimuksen liitteeksi suoraan. Näin 
laskutus saadaan selkeäksi ja kaikilla sopijaosapuolilla on selkeä käsitys, mitä töitä kuu-
luu mihinkin laskuerään ja työaikataulun pohjalta, milloin mitkäkin työt laskutetaan mak-
suerätaulukon mukaisesti. On myös hyvä sopia, kuinka pitkä laskujen hyväksyntä- ja 
käsittely aika on, jos halutaan poiketa normaalista. Voi olla, että 14 päivää ei esimerkiksi 
lomajaksoina riitä laskujen käsittelyyn, mutta näihin tulee reagoida ennen toteutuksen 
alkua, ei kesken toteutuksen. Urakoitsijan laskutuksen tulee olla selkeä, ja valvojan ja 
tilaajan laskujen käsittely- ja hyväksymisaikataulun tulee olla yksiselitteinen ja yhteisesti 
sovittu. 
8.2.5 Viivästyssakkojen vaikutukset 
Esimerkkikohteen kaikkien urakoiden vakuudet olivat YSE 1998 mukaisia, jotka pidätet-
tiin aina urakoitsijan ensimmäisestä maksuerästä. Viivästyssakot, joita perittiin, kun so-
vituissa määräajoissa ei pysytty, olivat myös YSE 1998:n mukaiset. Tilaajalla oli oikeu-
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tettu saamaan päivittäinen viivästyssakko urakoitsijalta valmistumisen osalta aina 50 työ-
päivän osalta, tämä oli kirjattu myös urakkasopimuksiin. Esimerkkikohteessa toteutusai-
kataulussa pysyminen olisi toiminut tehokkaammin muutostöistä huolimatta, jos sopi-
mukseen olisi kirjattu kovemmat viivästyssakot ja esimerkiksi välitavoitesakkoja, eikä mi-
nimiviivästyssakkoja. Viivästyssakot lasketaan aina arvonlisäverottomasta urakkahin-
nasta. Viivästyssakkojen suuruuksia on mahdollista muuttaa, mutta jos on tarve poiketa 
YSE 1998:ssa määritetyistä suuruuksista, on siitä oltava maininta jo tarjouspyyntöasia-
kirjoissa. (Rakennustieto Oy 2016a.) 
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9 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli hahmottaa esimerkkikohteen pohjalta lisä- ja muutostöi-
den syntymisten syyt esimerkkikohteessa ja analysoida, miten lisä- ja muutostöitä tulisi 
hallita ja ehkäistä erityisesti tiukan aikataulun jaetussa urakassa. Opinnäytetyön tavoit-
teena oli saada kiteytettyä askeleet, miten ehkäistä ja hallita lisä- ja muutostöitä jaetussa 
urakassa. Tarkoituksena oli tutustua aiheen kirjallisuuteen ja esimerkkikohteeseen sekä 
esimerkkikohteessa toteutettuihin urakoihin. Esimerkkikohteen urakkatoteutuksien sekä 
ilmenneiden lisä- ja muutostöiden seurauksena opinnäytetyössä todennettiin tekijät, 
jotka lisäsivät riskiä lisä- ja muutostöiden syntyyn, sekä ne hallintamallin vaiheet, jotka 
kiteyttivät lisä- ja muutostöiden ehkäisemisen ja riskin syntymisen minimoinnin. 
Esimerkkikohteessa teetettiin sisäilmatutkimus vuonna 2014, ja sen pohjalta aloitettiin 
suunnittelemaan tarvittavia korjauksia. Korjauksia tehtiin kahdessa vaiheessa 2015 ja 
2016. Koska kohteen toteutusaikataulu tiedettiin niin tiiviiksi, että kokonaisurakkaan ei 
olisi saatu urakoitsijaa, urakkamuodoksi ei valittu kokonaisurakkaa kummassakaan vai-
heessa. Jaettuun urakkaan YSE 1998:n mukaisin viivästyssakoin päädyttiin, kun reali-
teetit tiukasta toteutusaikataulusta ja ennen kaikkea urakoiden kilpailutuksesta konkreti-
soitui niin, ettei kokonaisurakka ollut mahdollinen, kun korjaukset oli saatava tehdyksi 
vuoden aikana. 
Vuonna 2015 kaikki urakat toteutettiin erillisinä urakkakokonaisuuksina. Vuonna 2016 
teetettiin myös erillisiä urakoita, mutta suurimmat urakkakokonaisuudet, eli sisäkorjaus-
työt sekä LVI-urakka, toteutettiin jaettuna urakkana, ja LVI-urakoitsija vastasi päätoteut-
tajana työmaan johtovelvollisuudesta. 
LVI-urakoitsijan haasteet suoriutua työmaanjohtovelvollisuudesta johtivat kuitenkin to-
teutuksen aikana siihen, että rakennuttajakonsultin oli toteutettava myös työaikataulu hy-
väksyttäväksi urakoitsijoille, sillä kohteen toteutus aloitettiin ilman mitään kunnollista ai-
kataulua. Tietysti urakoitsijoilla oli työpiirustukset sekä rakennusselostus ja muut urak-
kasopimusasiakirjat, jotka myös selkeästi ilmoittavat urakka-ajan ja tehtävät työt, mutta 
jaettu urakkamuoto vaatii onnistumiseksi myös selkeän työaikataulun, josta selviää 
kaikki kohteen urakat ja toteutusaikataulut sekä useiden urakoitsijoiden töiden yhteen-
sovittaminen. Myös valvojan ja tilaajan on vaivattomampi seurata, etenevätkö aikatau-
lussa, jos työaikataulu on yksiselitteinen. 
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Opinnäytetyön teoriaosuus on kirjoitettu pääasiassa YSE 1998:n sekä muiden Raken-
nustieto Oy:n RT-korttien pohjalta. Opinnäytetyössä on pyritty pysymään yleisellä ta-
solla, jotta työn rajaus onnistuisi ja mm. esimerkkikohteen urakoitsijat pysyisivät näin 
neutraaleina. Haasteita opinnäytetyön toteutukseen toi suuri määrä materiaalia koh-
teesta ja sen suodattaminen. Esimerkiksi epäselvyydet lähtötiedoissa ja tästä johtuvat 
toteutusaikaiset suunnitelmien täsmennykset sekä päällekkäiset urakka-alueet saman-
kaltaisille töille toivat haasteita kokonaisuuden hahmottamiseen. Tämä todisti hyvin sen, 
miksi toteutusaikaisia lisätöitä ilmeni suunnitelmien muutoksien myötä. Päällekkäisyydet, 
poikkeamat ja ristiin kirjatut urakka-asiakirjat ja työpiirustukset todettiin yhdeksi huomat-
tavaksi syyksi, miksi esimerkkikohteessa ilmeni runsaasti ennen kaikkea lisätöitä. Todet-
tiin myös, että päällekkäisyydet, poikkeamat ja ristiin kirjaukset pitäisi suunnittelijoiden ja 
tilaajan edustajien karsia ennen toteutuksen alkua jo ennen tarjouspyyntöjen lähettä-
mistä, jotta kohteesta ja tehtävistä töistä saataisiin esitettyä mahdollisimman selkeä kuva 
urakoitsijoille. Tämä on sujuvan toteutuksen pohja ja mahdollistaa hankkeen onnistumi-
sen kaikissa urakkamuodoissa, mutta erityisesti niissä jaetuissa urakoissa, joissa toteu-
tusaikataulu on tiivis ja urakkatöitä suoritetaan samoissa tiloissa usean urakoitsijan toi-
mesta.  
Kun hyvälle kohteen suunnittelun pohjalle rakentaa vielä sujuvan laadunvalvonnan, hy-
vän toteutusaikaisen viestinnän ja työaikataulun, jota kaikki osapuolet noudattavat ura-
kassa, voidaan todeta, että lisä- ja muutostyöt kohteessa aika minimaalisiksi. On kuiten-
kin huomioitava, että aina voi tapahtua jotain yllättävää, mikä lisää lisä- ja muutostöitä, 
mutta näillä keinoin ja hallinnan askelein pystytään välttämään suurin osa mahdollisista 
lisä- ja muutostöistä. 
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Päiväkodin työaikataulu 2016 
Taulukko 1. Viherkodon päiväkodin työaikataulu 2016 (Insinööritoimisto Hirsinummi 
2016). 
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39 KL-siirto+mittauskeskus 
18.
7. 
20.
7. 
2                                 
40 
hoitosillat ullakolla, kulkuluukun 
asennus 
18.
7. 
12.
8. 
25                                 
41 
vesikaton korjaaminen, uudet iv-ka-
tokset 
13.
7. 
28.
7. 
15                                 
  Märkäeteinen (Kettuset)                                       
42 purku- ja rakennustyöt 
2.5
. 
5.6
. 
34                                 
43  maalaus ja pintatyöt 
20.
6. 
20.
7. 
30                                 
44 alakattojen rakentaminen 
8.7
. 
18.
7. 
10                                 
45 lattian valu 
8.7
. 
11.
7. 
3                                 
46 lämpöjohdot ja patterit 
24.
7. 
29.
7. 
5                                 
47 viemäriporaus ja kaivoasennukset 
27.
6. 
11.
7. 
14                                 
48 vesikalusteet 
11.
7. 
29.
7. 
18                                 
49 lattian pohjatyöt 
13.
7. 
14.
7. 
1                                 
50 lattian pinnoitus 
13.
7. 
15.
7. 
2                                 
51 lattian hionta 
18.
7. 
19.
7. 
1                                 
52 lattian pölyntorjunta 
18.
7. 
19.
7. 
1                                 
53 lattian lakkaus 
18.
7. 
19.
7. 
1                                 
54 kalusteiden asennus 
18.
7. 
29.
7. 
11                                 
55 sähkö, kylmä, automaatio 
4.7
. 
29.
7. 
25                                 
56  viimeistely 
1.8
. 
6.8
. 
5                                 
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57 loppusiivous 
1.8
. 
6.8
. 
5                                 
58 luovutus 
5.8
. 
8.8
. 
3                                 
  Märkäeteinen (Repolaiset)                                       
59 purku- ja rakennustyöt 
2.5
. 
5.6
. 
34                                 
60  maalaus ja pintatyöt 
20.
6. 
20.
7. 
30                                 
61 alakattojen rakentaminen 
8.7
. 
18.
7. 
10                                 
62 lattian valu 
8.7
. 
11.
7. 
3                                 
63 lämpöjohdot ja patterit 
24.
7. 
29.
7. 
5                                 
64 viemäriporaus ja kaivoasennukset 
27.
6. 
11.
7. 
14                                 
65 vesikalusteet 
11.
7. 
29.
7. 
18                                 
66 lattian pohjatyöt 
13.
7. 
14.
7. 
1                                 
67 lattian pinnoitus 
13.
7. 
15.
7. 
2                                 
68 lattian hionta 
18.
7. 
19.
7. 
1                                 
69 lattian pölyntorjunta 
18.
7. 
19.
7. 
1                                 
70 lattian lakkaus 
18.
7. 
19.
7. 
1                                 
71 kalusteiden asennus 
18.
7. 
5.8
. 
18                                 
72 sähkö, kylmä, automaatio 
4.7
. 
8.8
. 
35                                 
73  viimeistely 
1.8
. 
6.8
. 
5                                 
74 loppusiivous 
1.8
. 
6.8
. 
5                                 
75 luovutus 
5.8
. 
8.8
. 
3                                 
  Keittiö/Siivouskeskus                                       
76 Väliseinien rakentaminen 
4.7
. 
14.
7. 
10                                 
77 
Siivous keskuksen oviaukko ja ritilä-
kaivo piikkaukset 
4.7
. 
14.
7. 
10                                 
78  maalaus ja pintatyöt 
11.
6. 
16.
7. 
35                                 
79 alakattojen rakentaminen 
25.
7. 
30.
7. 
5                                 
80 lämpöjohdot ja patterit 
25.
7. 
30.
7. 
5                                 
81 viemäriporaus ja kaivoasennukset 
27.
6. 
11.
7. 
14                                 
82 vesikalusteet 
11.
7. 
29.
7. 
18                                 
83 lattian pohjatyöt 
18.
7. 
19.
7. 
1                                 
84 lattian pinnoitus 
18.
7. 
19.
7. 
1                                 
85 lattian hionta 
18.
7. 
20.
7. 
2                                 
86 lattian pölyntorjunta 
20.
7. 
21.
7. 
1                                 
87 lattian lakkaus 
20.
7. 
21.
7. 
1                                 
88 keittiön kalustus ja varustelu 
25.
7. 
6.8
. 
12                                 
89 sähkö, kylmä, automaatio 
4.7
. 
8.8
. 
35                                 
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90  viimeistely 
1.8
. 
6.8
. 
5                                 
91 loppusiivous 
1.8
. 
6.8
. 
5                                 
92 luovutus 
5.8
. 
10.
8. 
5                                 
  2 IMU URAKKA 2016 
21.
6. 
5.8
. 
45                                 
93 Pohjaviemäri- päälinjojen avaus 
21.
6. 
5.8
. 
15                                 
94 tarvittavat käytävien ilmastus 
1.7
. 
17.
7. 
16                                 
  
3 PURKU- JA RAKEN-
NUSURAKKA 2016 
1.6
. 
29.
7. 
58                                 
95 
välikatselmus purkutyöosien suojaus 
ja alipaineistus 
4.6
. 
14.
6. 
10                                 
96 
välikatselmus Lattiapurku- ja paik-
kaukset, rajausosa 2 
14.
6. 
24.
6. 
10                                 
97 
välikatselmus pintalattian purku tek-
niseen tilaan (rajausosa 3) 
14.
6. 
6.7
. 
22                                 
98 
välikatselmus sisäseinä ja kattopin-
tojen maalaus 
4.7
. 
14.
7. 
10                                 
99 
välikatselmus purkutyön siivous ja 
loppusiivous 
2.8
. 
7.8
. 
5                                 
  
4 LATTIOIDEN PINNOI-
TUSURAKKA 2016 
27.
6. 
22.
7. 
25                                 
10
0 
Aloituskatselmus 
29.
6. 
30.
6. 
1                                 
10
1 
loppusiivous 
21.
7. 
22.
7. 
1                                 
10
2 
Kaukolämmön käyttöönottotarkastus 
25.
7. 
26.
7. 
1                                 
10
3 
Toimintakokeet 
8.8
. 
10.
8. 
2                                 
10
4 
välikaton ilmavuotokohtien tiivistys-
työt alakatoissa 
5.8
. 
26.
8. 
21                                 
10
5 
piha-aidan rakentaminen (tilaaja) 
15.
8. 
20.
8. 
5                                 
10
6 
Home- ja loppusiivous (kaikki tilat) 
8.8
. 
13.
8. 
5                                 
10
7 
Muutto takaisin 
8.8
. 
13.
8. 
5                                 
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Päiväkodin työmaatilanteen taulukko 2015 
Taulukko 2. Viherkodon päiväkodin työmaatilanne 2015 heinäkuu (Insinööritoimisto Hir-
sinummi 2015.) 
Huon
e Tila 
HUO
M 
alaka-
tot 
tiivistys-
työt 
valaisi-
met 
lat-
tia kalusteetasen. 
101 
Leikki- ja le-
poh.   ok ok   ok ok 
102 RH   ok ok   ok 1 allas puuttuu 
103 A Tk   ok ok   ok - 
103B Eteinen   ok ok   ok kuivauskaappi  
104 Var   ok ok   ok ok 
105 inva-wc   ok ok   ok ok 
106 wc   ok ok   ok ok 
107 tekn. tila  - -   - - 
108 Leikkikeittiö   ok ok   ok ok 
109 A Tk   
maa-
laus ok    - 
109 B TK  - -   - - 
109 C Emäntä  - -   - - 
109 D Keittiö  - -   - - 
109 E Varasto  - -   - - 
110 RH    ok   ok - 
111 pienRH    ok   ok - 
112 kk    ok   ok ok 
113 Var  
maa-
laus ok   ok hyllyt  
114 RH    ok   ok ok 
115 tk    ok   ok - 
116 Aula    ok   ok kiintokalusteet  
117 wc   paneeli ok   ok   
118 wc   paneeli ok   ok   
119 wc   paneeli ok   ok   
120 siivous   paneeli ok   ok   
121 A wc   paneeli ok   ok hyllyt  
121 sos. Tilat    ok x ok lukkokaapit  
122 tk    ok   ok - 
123 Käytävä    ok x ok naulakot t 
124 sos. Tilat   ok x ok lukkokaapit 
124A suihku   paneeli ok   ok - 
124B wc   paneeli ok   ok   
125 Toimisto    ok   ok - 
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126 sos. Tilat    ok   ok lukkokaapit  
126A wc   paneeli ok   ok   
127 kanslia   ok ok   ok - 
128 Taukoh   ok ok   ok - 
129 Wc   ok ok   ok wc-istuimet  
130 Var  ok ok   ok sähkökoneet  
131 
Leikki- ja le-
poh.   ok ok   ok ok 
132 RH   ok ok   ok ok 
133 wc   ok ok   ok 
välisermit, wc-is-
tuin 
134 Aula   ok ok   ok kiintokalusteet  
135 kura et.   ok ok   ok - 
136 Var  paneeli ok   ok hyllyt  
137 wc   paneeli ok   ok wc-istuimet  
138 Työhuone   ok ok   ok - 
139 var  ok ok   ok hyllyt  
140 tekn.tila   ok   ok - 
141 wc   paneeli ok   ok 
välisermit, wc-is-
tuin 
142 siivous    ok x ok hyllyt  
143 Juhlasali    ok   ok hyllyt  
144 Var  ok ok   ok kiintokalusteet  
145 Var   ok ok   ok kiintokalusteet  
146 Aula   ok ok   ok - 
147 kura et.     x ok kiintokalusteet  
148 Leikkikeittiö    ok   ok kiintokalusteet  
149 RH   ok ok   ok kiintokalusteet  
150 
Leikki- ja le-
poh.   ok ok   ok ok 
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Lisä- ja muutostyöt esimerkkikohteessa 2016 
Taulukko 3. Lisä- ja muutostyöt esimerkkikohteessa kesällä 2016. 
Nro LT/MT   Urakoitsija Syy 
1 MT 
Lisäkattoluukut 2kpl vesikatolle, 
sis. hankinta ja asennus sekä 
pellitys ja bitumityöt Pääurakoitsija Tilaajan lisäys 
2 LT 
Puutikkaat kattoluukuille 3 kpl, 
sis. asennustyöt Pääurakoitsija Tilaajan lisäys 
3 MT 
Lisäkulku ja lapetikkaat katolle, 
sis. asennustyöt Pääurakoitsija Tilaajan lisäys 
4 MT 
Paloluukkutikkaan asennus IV-
konehuoneeseen, sis. asennus-
työt Pääurakoitsija Tilaajan lisäys 
5 LT 
Tiiliseinien tuennat ja IV-kana-
vien lisälevytys Pääurakoitsija Tilaajan lisäys 
6 LT 
Pihakaivojen väliaikaisen viemä-
röinnin kansityöt Pääurakoitsija Tilaajan lisäys 
7 LT Suojaseinien loppuun teko 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
8 LT teknisentilan aukon muuraus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
9 LT 
Lattioiden suojaus ei urakka-alu-
eella 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
10 LT Levyseinien tasoitus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
11 LT 
Katon eristystyöt, keittiö, sii-
vouskeskus, leikkikeittiö 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
12 LT Kattolevyjen asennus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
13 LT Laatoitustyöt ei urakka-alueella 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
14 LT 
Keittiötilan seinien tasoitus, hi-
onta ja maalaus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
15 LT 
hyllylevyjen kannakointi ja asen-
nus keittiö 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
16 LT 
Siivouskeskuksen seinien maa-
laus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
17 LT hyllylevyjen nauhoitus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
18 LT 
Siivouskomeron katon eristys, 
levytys ja tiivistys 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
19 LT 
wc-tilojen kattojen panelointi ja 
listoitus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
20 LT 
siivouskeskuksen seinien laatoi-
tustyöt 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
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21 LT 
Siivouskomeron katon pa-
nelointi ja listoitus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
22 LT 
Siivouskeskuksen seinien sau-
maus ja siivous 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
23 LT 
IV-konehuoneen aukko ja palkin 
roilotus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
24 LT kiintokalusteiden asennustyöt 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
25 LT 
teknisentilan aukon paikallaan 
roilotus ja asennus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
26 LT Ulkoseinän panelointi 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
27 LT 
listojen petsaus, maalinpoisto 
seinästä 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
28 LT 
kynnyksien asennus ja ovien lis-
toitus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
29 LT 
leikkikeittiön tarkastusluukkujen 
asennus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
30 LT 
märkäeteisien maalaus ja tasoi-
tustyöt 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
31 LT 
Julkisivun koolaus, eristys ja pa-
nelointi, pintakäsittely 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
32 LT 
Vanhojen viemäreiden tilkitse-
minen 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
33 LT vanhan lattiakaivon poisto 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
34 LT Lattiakaivojen valu (4kpl) 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
35 LT 
Tiiliseinän yliliippaus ja seinän 
maalaus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
36 LT 
kiviseinän hionta ja vedeneris-
tystyöt 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
37 LT Ikkunapenkkien laatoitus 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija Tilaajan lisäys 
38 LT 
maalaustyöt urakka-alueen ul-
kopuolella 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
39 LT Pilarien maalaus keittiössä 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
40 LT kulmalistoitukset märkäeteisissä 
Sisäkorjaus työt osa 
2 ja 3 urakoitsija pääurakoitsija ei ehtinyt 
 
